

Lesní potok, ř. km 0,070 – 0,640, Šluknov; Dodatek č. 1

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 28/I,N/956441,751171/2020/6,75  
název akce: Lesní potok, ř. km 0,070 – 0,640, Šluknov  
Uzavřené dne: 06.10.2020

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **NDCon, s.r.o.**

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 1**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení na akci „Lesní potok, ř. km 0,070 – 0,640, Šluknov“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **329 000,- Kč** bez DPH.

## II.

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu zpracování projektové dokumentace rozdělujeme a posouváme termín *plnění bodu a)* takto:

*a1) podklady pro zpracování technického návrhu: geodetické zaměření, data ČHMÚ a rozbory sedimentu nejpozději do 31.12.2020*

*a2) předání projednaného technického návrhu nejpozději do 31.01.2021*

Fakturační plnění bodu a) bude rozděleno následovně – *plnění bodu a1)* bude vyfakturováno ve výši 70 000,- Kč bez DPH ke dni 31.12.2020 a *plnění bodu a2)* bude vyfakturováno ve výši 25 000,- Kč bez DPH ke dni 31.01.2021

Posunutí a rozdělení termínu dílčího plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodu b)* do 30.06.2021. a *plnění bodu c)* do 31.10.2021.

## III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 7 -12- 2020

V Praze dne

  
Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích

  
Ing. Robert Michek  
jednatel společnosti  
NDCon, s.r.o.

