

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2020/07/05  
ze dne 17.7.2020  
a dodatku č.1 ze dne 27.7.2020

na provedení stavby :

### „Pítko ZOO Lešná“

#### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

**Vodovody a kanalizace a.s.**  
Tř.T.Batí 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem  
předsedou představenstva

IČ : 49454561  
DIČ : CZ49454561  
bank.spoj. : KB, a.s. Zlín

registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

**RIS-MONT s.r.o.**  
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem  
jednatelem společnosti

IČ : 26238616  
DIČ : CZ 26238616  
ban.spoj. : ČSOB a.s. Zlín

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

## II. Změny

### mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	07/2020	03/2021
Zahájení stavebních prací:	07/2020	03/2021
Dokončení stavebních prací:	31.7.2020	30.4.2021
Předání a převzetí díla:	31.7.2020	30.4.2021
Počátek běhu záruční lhůty:	31.7.2020	30.4.2021

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- nový termín ukončení prací : do 30.4.2021

### Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z důvodů požadavku ze strany ZOO Lešná.

## III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojily vlastní ruční podpisy.

Ve Zlíně dne 27.11.2020

za objednatele

za zhotovitele