



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0673/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP ze dne 15. 6. 2020 a k dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0513/2020/SŘDaŽP ze dne 22. 10. 2020 na stavbu pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“

## Smluvní strany

---

### 1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen objednatel*

### 2. Zhotovitel: EDS Trade, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov  
Zastoupené: ve věcech smluvních – Jan Šarman, jednatel  
Andreas Tavandzis, jednatel  
ve věcech technických – Michal Vysloužil, technický ředitel

IČ: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen zhotovitel*

**OSTRAVA!!!**  
**RADVANICE**  
**A BARTOVICE**



**Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP ze dne 15. 6. 2020 a k dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0513/2020/SŘDaŽP ze dne 22.10. 2020**

#### čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 15. 6. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP a dodatek č. 1 pod číslem 0513/2020/SŘDaŽP dne 22.10. 2020 na zajištění realizace díla „Oprava vozovky ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění.

#### čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava vozovky ul. Za Šachtou	3.196.271,45	671.217,00	3.867.488,45
Oprava chodníku podél ul. Čapkova	580.166,00	121.835,00	702.001,00
Celkem	<b>3.776.437,45</b>	<b>793.052,00</b>	<b>4.569.489,45</b>

2. Článek IV. Cena díla, odst. 10 se doplňuje ve znění:  
„V případech, kdy se dané položky víceprací v ceníku ÚRS nenachází, mohou být ceny stanoveny pouze dohodou objednatele se zhotovitelem. Při ocenění víceprací doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od dvou dodavatelů. „

#### čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP na realizaci stavby pod názvem „Oprava vozovky ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 848/47/20 ze dne 2. prosince 2020.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP zůstávají beze změn.



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice


Za objednatele

- 4 -12- 2020

Datum:

Za zhotovitele


Datum: - 4 -12- 2020



Bc. Aleš Boháč, MBA  
starosta



Jan Šarman  
jednatel společnosti



OPRAVA VOZOVKY UL. ZA ŠAHTOU - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET - VCP A MNP KE ZL Č.1

**Náklady soupisu celkem****63 460,35****Práce a dodávky HSV****63 460,35****Zemní práce****-67 523,87**

3	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	-1 577,000	43,76	-69 010,53
	dle TZ-vozovka		1 577,000		
	1577,0		1 577,000		
	Součet				
9	Čištění příkopu naplaveniny tl. do 250 mm, se dnem nezpěvněným	m <sup>3</sup>	3,870	384,15	1 486,66
	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>290 596,79</b>
31	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	-1 556,000	249,88	-388 818,26
	dle TZ a vzorových řezů				
	vozovka, Vjezdy		1 556,000		
	1556		1 556,000		
	Součet				
32	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	-1 556,000	51,47	-80 084,95
	vozovka celá konstrukce		1 556,000		
	1556,0		1 556,000		
	Součet				
37.1	Recyklace za studena - Vícepráce	kpl	1,000	759 500,00	759 500,00
	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>97 301,04</b>
42	Pročištění žlabu	m	58,000	1 429,68	82 921,44
50.1	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š. do 800 mm	m	46,000	65,60	3 017,60
50.2	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š. 800	m	46,000	247,00	11 362,00
	<b>Přesun sutě</b>				<b>-256 913,61</b>
51	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-464,310	53,08	-24 647,73

52	Vodrovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-4 178,790	12,21	-51 015,60
53	Nakládání na dopravní prostředky pro vodrovnou dopravu suti	t	-464,310	203,88	-94 665,75
56	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameníva	t	-464,310	186,48	-86 584,53