





**Dodatek č.1**  
**č. SML/2020/0597/OSIO/1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace**  
**a dodávky souvisejících prací č. SML/2020/0597/OSIO**  
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů na základě usnesení  
RMČ P4 č. 21R-822/2020 ze dne 18. 11. 2020

**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 4,**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
- zastoupený: **Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4**  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : **Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4, Jana Prouzová, referentka odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4**
- IČ: **00063584**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 
- 2. Zhotovitel:** **AGA – Letiště s.r.o.**  
zapsaný v OR sp.zn. C 12757 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem Jenečská 885, 253 01 Hostivice
- zastoupený: **Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti**  
IČ: **46357653**  
DIČ: **CZ46357653**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

**I.**  
**Předmět dodatku č. 1**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací č. SML/2020/0597/OSIO uzavřené dne 14. 7. 2020 na zhotovení veřejné zakázky akce :

**„Změna režimu parkování – Hrusická, Sládkovičova, Jílovská,  
Praha 4 – vypracování PD“**

Změna předmětu díla se mění na základě zjištění skutečného stavu umístění inženýrských sítí vedoucích v trase plánovaných stavebních úprav a to o silové a sdělovací kabely a trasu plynovodu. Požadavky správců sítí budou projednány se správcem sítí a následně zapracovány projektové dokumentace. Specifikace změny předmětu díla je uvedeno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 22. 10. 2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

## II. Doba zhotovení díla

Čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy se mění takto:  
vypracování projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení: do 132 dnů od účinnosti SOD.

## III. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle č. I tohoto dodatku č. 1 se navyšuje cena díla o částku 91.000,00 Kč bez DPH, **výsledná cena díla včetně navýšení ceny činí :**

610.000,-- Kč	bez DPH
128.100,-- Kč	DPH 21%
738.100,-- Kč	s DPH

## IV. Závěrečná ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0597/OSIO uzavřené dne 14. 7. 2020 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace změny díla a cenová nabídka ze dne 22. 10. 2020

V Praze dne 11-12-2020

Za objednatele  
Irena Michalčová  
starostka MČ Praha 4

Za zhotovitele  
Ing. Jan **AGA-LETISTĚ**  
jednatel společnosti  
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
Venečská 885, 253 01 Hostivice  
telefon: Hrabákova 2001/34, 110 00 Praha 11

IČO: 48357653

DIČ: CZ46357653

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 11-12-2020

člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

**AGA - LETISTE**

Městská část Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 00 PRAHA 4

Váš dopis značky/ ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/ Linka:  
Ing. Socha

Dne:  
22.10.2020

**Věc:** "Změna režimu parkování – Hrusická, Jílovská, Sládkovičova", doplnění PD o projednání silových, sdělovacích a plynových kabelových vedení situovaných v trasách plánovaných stavebních úprav změny režimu parkování, včetně zpracování požadovaných úprav správců sítí.

Na základě získání podkladů o stávajících inženýrských sítích a konzultací s jejich správcí k řešení jejich ochrany nebo nutných přeložek, vyvolaných realizací akce "Změna režimu parkování v ulicích Sládkovičova, Jílovská a Hrusická" byla zjištěna trasa silových, sdělovacích a plynových vedení. Tyto inženýrské sítě nebyly uvedeny v zadávací studii a tudíž nebyly předmětem naší cenové nabídky.

**Cenová nabídka:** navýšení původní ceny PD a IČ o

91 000,- Kč (bez DPH)

nabídka zahrnuje:

- doplnění dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení o trasy silových, sdělovacích a plynových vedení v trase plánovaných úprav
- dopracování zadávací projektové dokumentace o požadavky správců těchto sítí,
- rozšíření výkonu inženýrské činnosti při společném řízení (s výsledkem získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení).

**Termínová nabídka:**

z důvodu projednávání nabídky na doplnění dokumentace (původní nabídka 18.9.2020), navrhujeme posun termínů SoD o cca 6 týdnů (za předpokladu potvrzení této nabídky do 30.10.2020).

S pozdravem,

Ing. Jan Socha

