



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Zpracování PD na sadové úpravy na okružní křižovatce Střekov“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Klára Uličná DiS., provozní technik oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Gabriel s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Tomáš Gabriel, jednatel společnosti
se sídlem: Terežín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
IČO: 25419455
DIČ: CZ25419455
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Pověřená osoba k jednání: Václav Kraut, obchodní ředitel

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2020:**

Z důvodu konzultací a domluv na konečných sadových úpravách došlo k tomu, že zhotovitel nestihne odevzdat PD s vyjádřeními a stanovisky v termínu do 30. 11. 2020.



Tyto změny budou ve smlouvě upraveny následovně:

III. Místo předání a čas plnění díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do: 31. 1. 2021.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne:.....

V Českých Kopistech dne

Objednatel:

Zhotovitel:



| | Jméno a příjmení | funkce | odbor | datum | podpis |
|---|--|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| Zpracovatel | Klára Uličná | provozní technik | ODM | | |
| Vedoucí odboru dopravy a majetku | Ing. Dalibor Dařílek | vedoucí odboru | ODM | | |
| Správce rozpočtu | Josef Holý | ekonom ODM | | | |
| Právně posoudil | Mgr. Jindřich Pojkar | právník | PO | | |
| Vedoucí právního odboru | Mgr. Alena Nováková | vedoucí odboru | PO | | |
| Projednáno | Ing. Pavel Tošovský | náměstek primátora | | | |
| Č. usnesení RM/ZM | Neschvaluje rada | | dne | - | |
| Č. smlouvy v RS | - | | dne | - | |
| Odkaz na profil zadavatele | - | | | | |
| Poznámka | Dodatek č. 1 ke smlouvě na „Zpracování PD na sadové úpravy na okružní křižovatce Střekov“ – prodloužení termínu. | | | | |