



Č. j. KRPS-129498-33/ČJ-2020-0100MN-VZ

Počet listů: 2
Přílohy: 1/2**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**PŘÍBRAM - ZDABOŘ, Žežická 498 – OPRAVA VOZOVKY V AREÁLU**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-129498-26/ČJ-2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 29. 10. 2020, Identifikátor VZ: N006/20/V00023476, (JID: PCR 01ETRpo137246640) (dále jen „smlouva“).

uzavřený mezi smluvními stranami:**KOSTA Příbram s.r.o.**

Zastoupená:  jednatelem společnosti
Sídlo: Husova 256, Příbram VI, 261 01
IČ: 26509601
DIČ: CZ26509601
Bankovní spojení: KB Příbram
Číslo účtu: 51-8072250267/0100
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 86669
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na snížení nákladů stavebních prací při provádění opravy vozovky v areálu Příbram – Zdaboř, Žežická 498, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se sníží o částku **769,56 Kč včetně DPH** (slovy: sedm set šedesát devět korun českých a padesát šest haléřů).
2. K tomuto snížení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listu č. 1 vyhotoveném v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětný změnový list, vztahující se ke změně ceny za dílo, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se stává z dvou stran textu.

Za zhotovitele:

V Příbrami dne 11.12.2020
.....
.....
.....
jedenatel společnosti


KOSTA Příbram
komunikace, op
Husova 256, 261 0
IČ: 26509601 DIČ: CZ26509601

Za objednatele:

V Praze dne - 9 -12- 2020
.....
.....
Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - OPRAVA VOZOVKY V AREALU PČR - REALIZACE
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Kosta Příbram s.r.o., Husova 256, 261 01 Příbram VI
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
<p>Vícepráce – Navýšení výměry opravy asfaltové plochy v části vjezdu Ošetření spár mezi novým a původním asfaltem</p> <p>Méněpráce – Odbagrování podloží a zpětné doplnění podkladu v místě vjezdu</p>	
<p>Popis změny, popis technického řešení: Více práce: Navýšení výměry opravy asfaltové plochy v části vjezdu – po odstranění část plochy dle SoD bylo zjištěno, že navazující část 28 m² je v technicky nevyhovujícím stavu a je nutná oprava. Ošetření spár mezi novým a původním asfaltem – špatně určená výměra v zadání Méně práce: Odbagrování podloží a zpětné doplnění podkladu v místě vjezdu - po odbagrování bylo zjištěno, že podloží je vyhovující</p> <p>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Více práce: Navýšení výměry opravy asfaltové plochy v části vjezdu – dodatečně zjištěná skutečnost Ošetření spár mezi novým a původním asfaltem – chyba ve výkazu výměr Méně práce: Odbagrování podloží a zpětné doplnění podkladu v místě vjezdu - po odbagrování bylo zjištěno, že podloží je vyhovující</p>	
<p>Nové řešení: Viz. popis změny, popis technického řešení</p>	
<p>Zdůvodnění změny: Viz. popis změny, popis technického řešení, Způsob provedení odpovídá technickým normám a požadovanému užívání.</p>	
<p>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný</p>	
<p>Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</p>	
<p>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</p>	
<p>Vliv na termín: žádný</p>	
<p>Vliv na kvalitu díla: žádný</p>	

opravit



Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:	42 029,-	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	42 029,-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 636,-	
DPH:	- 133,56	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 769,56	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		Jiří Tyrner, DiS investiční referent
		REPUBLIKY KRAJSKÁ POLICIE STŘEDNÍHO KRAJE 156 00 PRAHA 5, NA BANÍCH 1535
Datum:	Datum:	Datum: 1. 12. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

⁷¹ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.