

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“ ze dne 10.01.2020

Smluvní strany:

Objednatel: Správa jeskyní České republiky – státní příspěvková organizace
IČ: 75073331
DIČ: CZ75073331
Sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu:
zastoupený: Ing. Lubomír Příbyl, ředitel
telefon: + 42
e-mail:

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o.
Se sídlem: Velké Kunědice 146, 790 52 Velké Kunědice
IČO: 29398207
DIČ: CZ29398207
Tel.:
Daňový režim: je plátcem DPH
Jednající (statutární orgán), jednatel společnosti Vladimír Knotek, tel.:
Registrace v OR u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 45870
Číslo účtu: (Komerční banka a.s.)

Dále jen „Zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“ ze dne 10.01.2020 ve znění:

Čl. I. dodatku

1. Čl. I., (rozsah stavebních prací) se upravuje o změnové práce specifikované v Protokolu o změně díla – změnovém listu č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří spolu s jednotlivými rozpočty více prací a méně prací jeho přílohu č. 1..
2. Čl. IV. (cena) cena díla uvedená v odstavci 4.1. se sjednává dohodou smluvních stran na:
9 142 742,56 Kč bez DPH

Čl. II. dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III. dodatku

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž všichni obdrží po 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 4 vč. rozpočtu více a méně prací
2. Rekapitulace změnových listů

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubomír Příbyl
ředitel

Vladimír Knotek
MgA. Jaromír Knotek, jednatel

V Průhonicích dne 26.11.2020

Ve Velkých Kuněticích dne 26.11.2020