

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Most ev. č. 13711-3 Stádlec

číslo smlouvy zhotovitele: 35/2019

číslo smlouvy objednatele: 33/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**
Sídlo: **Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov**
Zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**
tel.: 381 297 711 e-mail: sekret@drevotvar-ptak.cz
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191, datum zápisu 5. 2. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních:	Josef Pták, jednatel	tel.: 381 297 711
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE] ved. stavební výroby,	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: 381 297 711
Zástupce stavbyvedoucího:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 33/VZ/2019, č. zhotovitele 35/2019 uzavřené dne 25. 9. 2019 dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Dále se na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly v průběhu realizace a nebylo možné je předvídat, mění **termíny plnění** uvedené v čl. 3, odst. 3.1 a 3.6 smlouvy o dílo.

Tyto uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **33/VZ/2019**, dále projektovou dokumentací stavby s názvem „**Výměna mostovky mostu ev. č. 13711-3 Stádlec**“ zpracovanou projekční kanceláří Elite Timber Construction s.r.o., Orlovská 778/143, 713 00 Ostrava a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle změnového listu č. 1.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti** kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 15. 12. 2020**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 14. 1. 2021** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 14. 1. 2021**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	8 493 029,71 Kč
DPH 21%	1 783 536,24 <u>Kč</u>
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	10 276 565,95 Kč

slovy: desetmilionůdvěstěsedmdesátšesttisícpětsetšedesátpětkorun devadesátpěthaléřů českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce
Žádost zhotovitele

Za objednatele:
České Budějovice, dne 13. 11. 2020

Za zhotovitele:
Chýnov, dne 13. 11. 2020

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název akce : Most ev. č. 13711-3 Stádlec

Objednatel : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel : DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.
Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

TDI : 
Rudolfovska 34 České Budějovice 370 01

Projektant : 
Technologická 375/3 Ostrava 708 00

Název ZL : Prodloužení termínu a navýšení rozsahu prací

Číslo SOD : 33/VZ/2019

Forma předložení změny : Položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : Cena bude navýšena o 94.560,94 bez DPH

Zdůvodnění navýšení ceny : Při realizaci byl zjištěn větší počet napadených konstrukcí nutných k výměně. Dále bylo dohodnuto doplnění dřevěných zákrytových částí, chybějících v PD a rozpočtu. Na základě těchto okolností a dále kvůli situaci spojené s pandemií Covid 19 bylo nutno prodloužit DIO.

Vliv na harmonogram prací : Navýšení rozsahu prací má vliv na HMG prací.




Technický popis :


Přílohy : Rozpočet

Změnu bude realizovat : Zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : Nemá

Zdůvodnění prodloužení termínu : Na základě výše uvedených okolností (větší rozsah prací) a dále kvůli situaci spojené s pandemií Covid 19 bylo nutné prodloužit termín realizace.

	Jméno :	
Za zhotovitele :		
Za TDI :		
Za objednatele : 13. 11. 2020	Ing. Jan Štícha	
Za GP:		



Položkový rozpočet - vícepráce

Zakázka: Rekonstrukce mostu Stádlec

Objednatel: Správa a údržba silnic JČK
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Slavíkovců 455
391 55 Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Rozpis ceny	Celkem
HSV	██████████
PSV	██████████
MON	██████████
Vedlejší náklady	██████████
Ostatní náklady	██████████
Celkem	██████████

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK


v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			██████████
4	Vodorovné konstrukce	HSV			██████████
96	Bourání konstrukcí	HSV			██████████
99	Staveništní přesun hmot	HSV			██████████
762	Konstrukce tesařské	PSV			██████████
767	Konstrukce zámečnické	PSV			██████████
783	Nátěry	PSV			██████████
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			██████████
VN	Vedlejší náklady	VN			██████████
Cena celkem					██████████



Položkový rozpočet - vícepráce

S:	Rekonstrukce mostu Stádlec
----	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce						0		0
	1 R1	Doprava a mechanizace pro osazení konstrukce mostu	soubor	1,00000			0	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						2,42988		0
	2 423181111R2	Dřevěné prvky mostovky z hranolů D 40	m3	2,06000			0,64539	1,3295	0	0
		vícepráce podélník: 6 kusů - 2,06 m3		2,06000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí						0		82,134
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						0		0
	11 998218111R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	1,32950			0	0	0	0
				1,32950						
		82,134		82,13400						
Díl:	762	Konstrukce tesařské						0,00211		0
	12 762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB 0,8*0,2*220	m2	35,20000			0,00006	0,00211	0	0
				35,20000						
	762591R0X	Zákrytová prkna 800*200*50(kleštiny)	kus	220,00000						
	762R	Spojovací prostředky	m3	1,76000						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						2,88915		0
Díl:	783	Nátěry						0,04798		0
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech						0		0
Díl:	VN	Vedlejší náklady						0		0
	22 005124010R	Dopravní značení	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	22.1 005124010R	Dopravní značení - prodloužení 30 dní	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	23 004111020R	Vypracování projektové realizační dokumentace	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	24 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	25 005121010R	Vybudování zařízení staveniště, odstranění	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	26 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	27 005124010R1	Koordinační činnost-posudky,kontroly, revizní zprávy	Soubor	1,00000			0	0	0	0
	28 005231010R	Provedení 1.mostní prohlídky	Soubor	1,00000			0	0	0	0



Společnost je zapsána v OR uvedeného
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191

Bank. spojení: [REDACTED]
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463
e-mail: drevotvar@drevotvar-ptak.cz
<http://www.drevotvar-ptak.cz/>

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

V Chýnově dne 12.11.2020

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

akce: Most ev. č. 13711-3 Stádlec

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínu dokončení stavby do **15.12.2020** a to ze dvou vážných důvodů. Prvním důvodem je již po druhé v letošním roce vyhlášení nouzového stavu s ohledem na průběh pandemie Covid-19 a druhým důvodem je zjištění nutnosti provedení většího rozsahu prací na výměně nosných prvků mostu.

S ohledem na výše uvedený první důvod, došlo ke zdržení dodacích lhůt a omezení pracovních kapacit na stavbě. Toto omezení není pouze na této stavbě, ale dotklo se všech staveb na území ČR.

Druhým důvodem bylo zjištění v průběhu realizace prací na stavbě, kdy po odkrytí nosných dřevěných prvků mostu byla generálním projektantem zpracována nová diagnostika mostu, ze které vycházela nutnost provedení opravy většího rozsahu. Tato oprava spočívala hlavně ve výměně stávajících nosných podélníků za nové. Materiál k tomu potřebný není běžně dostupný na našem trhu a o to víc se na době dodání materiálu podepsala přítomnost pandemie.

Z výše uvedených důvodů došlo ke zdržení výstavby a zároveň k navýšení ceny za větší rozsah opravy mostu.

[REDACTED]
vedoucí stavební výroby

12.11.2020