

## D O D A T E K č . 3

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 7. 3. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena: [REDACTED], generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, 252 63  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ 25606468  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň  
zastoupený: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu Plzeň  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### d o d a t e k č . 3

#### I.

1. Dne 7. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – obnova stávajících vodovodních řadů a stok včetně přípojek vedených v obou komunikacích Husova náměstí v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve Zprávě technického dozoru stavebníka – zdůvodnění změnového listu č. 1 ze dne 25. 11. 2020.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 981.505,02 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<b>15.945.512,02 Kč</b>
----------------------------	-------------------------


7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: - 9 -12- 2020


  
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

  
generální ředitel

V Plzni dne: - 9 -12- 2020

  
POHL cz, a.s.

POHL cz a.s., odštěpný závod Plzeň

  
vedoucí odštěpného závodu