

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) dne 17.03.2015

### I. Smluvní strany

- 1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1**  
se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94, Praha 1  
zastoupená JUDr. Michal Princ, předseda soudu  
IČO: 00024384  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 2. FARA spol. s r. o.**  
Se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949  
zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem společnosti  
IČO: 44848765  
DIČ: CZ44848765  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 17.03.2015 (dále jen „Dodatek“):

### II.

Článek III. Předmět díla se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje takto:

Tato část dodatku je vyvolána požadavkem Odboru dopravy a Odboru výstavby Městské části Praha 1 a jedná se o činnost, která nebyla obsažena ve smlouvě o dílo a je nad její rámec.

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace pro možnost uzavírání podloubí v Celetné ulici v nočních hodinách, tj. provedení mřížových vrat a rozšíření chodníku, projednání s OD MČ Praha 1, zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění stanovisek dotčených orgánů, stanovisek majitelů sítí, stavebního povolení a závěrečné kontrolní prohlídky

I.fáze – Průzkumné a geodetické práce se rozšiřuje o bod:

Geodetické zaměření podloubí, komunikace a chodníku v přilehlé části v Celetné ulici  
a Na Ovocném trhu (nebylo součástí základní smlouvy, je nad její rámec)

II.fáze – Vypracování dokumentace pro stavební povolení

Návrh mříží a vrat pro uzavírání podloubí, návrh rozšíření chodníku tak, aby byla zachována potřebná průjezdnost pro osobní auta a pro odvoz odpadu, aby byla v maximální míře zachována modrá zóna pro parkování (nebylo součástí základní smlouvy, je nad její rámec)

III.fáze – Zajištění závazných stanovisek DOSS a získání pravomocného stavebního povolení

a) Zajištění veškerých nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) podmiňující získání stavebního povolení. Zhotovitel zajistí v zastoupení objednatele i veškeré činnosti související s vlastní organizací stavebního řízení včetně místních šetření.

b) Zastupování objednatele při zajištění samotného stavebního povolení

c) Získání pravomocného stavebního povolení

(nebylo součástí základní smlouvy, je nad její rámec, stavba bude řešena samostatnou projektovou dokumentací a samostatným stavebním řízením)

#### IV.fáze – Vypracování dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace

- a) Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná v souladu s pravomocným stavebním povolením v podrobnosti dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb
- b) Zadávací dokumentace obsahující jako přílohu Dokumentaci pro provedení stavby (dále jen DPS) dle bodu a) a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle certifikované cenové soustavy v rozsahu daném DPS dle bodu a). Samostatně mimo zadávací dokumentaci bude objednateli pro porovnání s nabídkami na zhotovení stavby předáno 1 ks CD s oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr. Zadávací dokumentace bude vypracována kromě v záhlaví tohoto článku zmíněných zákonů a vyhlášek rovněž dle pokynů a připomínek objednatele a předána v počtu tisků dle čl. VIII, odst. 1 v digitálním formátu PDF a DWG.
- (nebylo součástí základní smlouvy, je nad její rámec a bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací)

### III.

Článek IV.**Doba a místo plnění** se tímto Dodatkem č.1 doplňuje a mění takto:

**a) Dílo dle dodatku č.1, “Uzavírání podloubí v Celetné ulici v nočních hodinách” bude zhotovováno v těchto termínech**

I.fáze – do 14-ti dnů po podpisu dodatku č.1 SOD

II.fáze – do 28 dnů po podpisu dodatku č.1 SOD

III.fáze – do 4 měsíců po podpisu dodatku č.1 SOD

IV.fáze – do 14-ti dnů po nabytí právní moci stavebního povolení

### IV.

Článek V.**Cena díla** se tímto Dodatkem č.1 doplňuje takto:

**a) uzavírání podloubí v Celetné ulici v nočních hodinách**

I.fáze	cena bez DPH	10.000,-Kč	DPH 21% 2.100,-Kč	celkem 12.100,-Kč
II.fáze	cena bez DPH	20.000,-Kč	DPH 21% 4.200,-Kč	celkem 24.200,-Kč
III.fáze	cena bez DPH	10.000,-Kč	DPH 21% 2.100,-Kč	celkem 12.100,-Kč
IV.fáze	cena bez DPH	10.000,-Kč	DPH 21% 2.100,-Kč	celkem 12.100,-Kč
	Cena celkem	50.000,-Kč	DPH 21% 10.500,-Kč	celkem 60.500,-Kč

Cena je stanovena hodinovou sazbou



V ceně nejsou zahrnuty poplatky (Katastrální úřad, stavební úřad, DOSS a ostatní)

V.

- 1 V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.
- 6 Součástí této smlouvy není projednání a uzavření smlouvy o služebnosti veřejného průchodu s MHMP OSM a vklad břemene (služebnosti) do katastru nemovitostí

V Praze dne *14.2.2017*  
Objednatel:

V Praze dne 14.02.2017  
Zhotovitel:



  
SPOL S.R.O.  
160 00 Praha 6, K Matěji 2162/33  
DIČ: CZ44846765