

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Červenka TNS - vícepráce, méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Červenka
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH					
		DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
		snížená		15,0		0,00		0,00	
		základní		21,0		381 886,62		80 196,19	
				Cena s DPH				462 082,81	
				E Přípočty a odpočty					
				Dodá zadavatel				0,00	
				Klouzavá doložka				0,00	
				Zvýhodnění				0,00	

Název stavby:

Červenka TNS - Oprava dešťové kanalizace a oplocení

Změnový list č. 1

REKAPITULACE

Poř. číslo pol.	Práce a dodávky HSV, PSV	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
1	Zemní práce				
2	Zakládání				
3	Komunikace pozemní				
4	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	Trubní vedení				
6	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	Přesun sutě				
8	Přesun hmot				
9	Izolace proti vodě, vlhkostia plynům				
10	Elektroinstalace - silnoproud				
11	Konstrukce klempířské				
12	VRN				
	Celková cena ZL	381 886,62	722 279,07	-340 392,45	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266045

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8de40857-ecbf-46f6-97f6-8963843b625f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 07:24:00



6f00f02e-bf4f-47f1-84e6-50fa1c398898