

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo z důvodu změny cenové nabídky „Monitorovací vrtý, Kutná Hora“. Touto změnou dojde ke snížení původní cenové nabídky o 41 000,- Kč na konečnou hodnotu nabídky **1 317 800,- Kč bez DPH.**

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstala nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
3. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Příbrami dne 7.12.2020

V Brně dne 10.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z.

.....
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva