



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0003/20/2301/DS

na stavební práce pod názvem:

„Písek, rekonstrukce Zeyerovy ulice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Město Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Sídlo:	Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Telefon:	xxx
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	127271/0100
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:	KDS-stavební s.r.o.
IČO:	280 84 136
DIČ:	CZ28084136
Sídlo:	Vrcovická 2230, Písek 397 01
Telefon:	xxx
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu:	133133130/5500
Zastoupený:	Ing. Jiřím Kuchařem jednatelem společnosti

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

- 1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:
za objednatele: xxx tel.: +xxx
za zhotovitele: xxx tel.: xxx
- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.2.2020. Smlouvu o dílo na akci „Písek, rekonstrukce Zeyerovy ulice“ (dále jen „Smlouva“). Účelem tohoto dodatku je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změny ceny Díla, a to z níže uvedených důvodů.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

Rozsah předmětu plnění se upravuje na zhotovitelem provedenou a objednatelem odsouhlasenou skutečnost. Změny rozsahu jednotlivých položek oproti smlouvě o dílo jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

Článek I.

1. Z důvodu změny objemu prací se smluvní strany dohodly na změně ceny Díla, na základě čehož se čl.5. Cena díla bod 5.4 Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

- 5.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle SOD bez DPH činí	25.950.981,59 Kč
Méně a vícepráce	316.196,51 Kč

Celková cena díla bez DPH činí	26.267.178,1 Kč
---------------------------------------	------------------------

(slovy dvacet šest milionů dvě stě šedesát sedm tisíc sto sedmdesát osm korun českých a deset haléřů) bez DPH.

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je

povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.
3. Tento dodatek ke smlouvě „Písek, rekonstrukce Zeyerovy ulice“ byl schválen Radou města Písek dne 23.11.2020, číslo usnesení je 672 /20.

Článek II.

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací

V Písku, dne 9.11.2020

V Písku, dne 1.12.2020

za zhotovitele: KDS

za objednatele:

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel společnosti

Mgr. Eva Vanžurová, starostka