

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620053562.01 (ORG 2713)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20212

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 2919
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 7313800297/0100

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Primární kolektor – drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna předmětu plnění díla a s tím spojená změna ceny díla. Změna oproti projektové dokumentaci byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kdy není možné přerušit dodávky pitné vody pro obyvatelstvo.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci stavby ORG 2713:

- vícepráce v rámci objektu
SO 331 Vodovodní řady – náhradní zásobování vodou 327 266,73 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena za dílo bez DPH	8 720 269,62 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	327 266,73 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo	- 0,00 Kč
Cena celkem bez DPH	9 047 536,35 Kč

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a Finanční harmonogram prací,
- Změnový list č. 1

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/115 dne 11.11.2020.

V Brně dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


.....
VHS Brno, a.s.
