

Brno, primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, III. etapa**Změnový list č.1**

Datum předložení zhotovitelem: 10.10.2020

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno

Objekt: SO 331 Vodovodní řady

Specifikace a zdůvodnění změny: zřízení náhradního zásobování vodou

Předmětem víceprací spojených s realizací uvedené stavby je provedení náhradního zásobování vodou a jedná se o položení potrubí PE 160x14,2 v celkové délce 138m. Hlavním důvodem dodatečného zřízení provizorního zásobování vodou je současná situace spojená s nouzovým stavem, kdy nelze odstavit vodovodní potrubí DN 500 vedoucí pod ulicí Nové Sady, tak aby nedošlo k ohrožení dodávek vody pro okolní zástavbu. Jenom tak je možné provést realizaci díla bez prodloužení smluvního termínu, ale hlavně bez dočasného zhoršení kvality vody.

Změna ceny na objektu : (Kč bez DPH)

Vícepráce: SO 331 Vodovodní řady 327 266,73
Méněpráce: 0,00

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH)**327 266,73**

Přílohy: č.1 fotodokumentace, situace + příčný řez

č.2 soupisy prací - položkový rozpočet

Finanční dopad změn:

cena dle SOD 8 720 269,62
Vícepráce: 327 266,73
Méněpráce: 0,00
Hodnota změny (|vícepráce| + |méněpráce|) 327 266,73
Vícepráce celkem: 327 266,73
Cena dle dodatku č. 1 9 047 536,35

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

V Brně, dne - 9 -12- 2020

V Brně, dne

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárky

Za objednatele:
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Za zhotovitele:
VHS Brno, a.s.

VHS Brno, a.s.

Masná 102
602 00 Brno