



## DODATEK č. 5

### ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

#### Název zakázky: „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň“

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dne 02.11.2016

Smluvní strany:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-11919/2016/Pal

ISPROFOND: 3273214901/5423530003

a

účastníci Společnosti „SP+SPEU\_Kadaň Prunéřov\_P“ založené Smlouvou o Společnosti  
ze dne 05. 09. 2016

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-2489990247/0100

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

IČO: **05165024**, DIČ: **CZ05165024**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **B 21645**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem**

**jako „Společník 2“**

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 05. 09. 2016**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16 333 208**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 5 je **změna rozsahu předmětu plnění** v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s tím související níže uvedená úprava nákladů a dále **úprava harmonogramu plnění**. Vzhledem k prodloužení realizace stavby se prodlužuje doba plnění autorského dozoru o 12 měsíců.

Navýšení ceny Díla je z důvodu rozšíření stavby o úsek ŽST Kadaň – nz. Kadaň předměstí - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrigu a žádostí na Drážní úřad Praha, jako změnu stavby před dokončením. V tomto úseku proběhne elektrizace tratě s úpravou GPK, mostních objektů a výstavbou nových nástupištních hran a nového technologického zařízení v příslušném rozsahu.

Toto rozšíření stavby je provedeno na základě požadavku Ústeckého kraje a královského města Kadaň na základě jejich písemných požadavků.

Díky rozšíření stavby dochází k částečnému navýšení AD v potřebném rozsahu a jeho čerpání bude prováděno dle podmínek SoD.

Celkem vícepráce činí 3.786.000,00 Kč bez DPH, což představuje navýšení o 19,19% původní hodnoty závazku. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.3. Smlouvy, příloha č. 4 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. X, odst. 2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E618-S-11919/2016/Pal; č.zhot.: 16 333 208 uzavřené dne 02.11.2016 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4 takto:

**1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

*- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených tímto dodatkem č. 5 ve znění pozdějších dodatků celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 1 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, č. 3 a č. 4 a dle tohoto dodatku č. 5, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH, ve znění SOD	19.728.000,- Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1:	+ 2.317.500,- Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2:	+ 499.750,- Kč

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3:	+ 870.000,- Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4:	+ 397.500,- Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5:	+ 3.786.000,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5:	27.598.750,00 Kč

slovy: dvacet sedm milionů pět set devadesát osm tisíc sedm set padesát korun českých

## 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/06/16
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/03/15
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 č. 3 a č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současné příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 č. 3 a č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5 které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současné příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-11919/2016/PaI, č. zhotovitele: 16 333 208 včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 nedotčená Dodatkem č. 5 se nemění.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Součástí Dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 30 -11-2020

V Praze dne

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP EU a.s.



### Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. Lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■

24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30*	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
31	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
32	Správní poplatky	■	■	■
33	Aktualizace Záměru projektu (navýšení 100 000,- Kč)	■	■	■
34	Bilanční výpočty napájení v úseku Kadaň Prunéřov-Most (nová položka vlivem změny trakce – energetické výpočty)	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

\* cena za položku nebude fakturována, pokud nebude splněná, jedná se o limitní cenu žádosti, která je maximální a nepřekročitelná a nemusí být v případě nesplnění fakturována vůbec nebo jen z části

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
35	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 7 013hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (**předpoklad do 12/2021**), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>27 598 750,00 Kč</b>	<b>5 795 737,50 Kč</b>	<b>33 394 487,50 Kč</b>
<u>z toho:</u>	-	-
<u>Cena za zpracování Projektu</u>	-	-
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>	-	-
██████████	██████████	██████████

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>1b. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>2a. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████ ██████████
<b>2b. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████ ██████████
<b>2c. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████ ██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████ ██████████
<b>4. Dílčí plnění - Výkon autorského dozoru</b>	██████████ ██████████	██████████ ██████████
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>27 598 750,00 Kč</u></b>	<b><u>33 394 487,50 Kč</u></b>



Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení v úseku Kadaň-Kadaň Pruněřov - <b>dokončeno</b>	Projekt stavby k připomínkovému řízení (CD)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 30.9.2017	Návrh technického řešení napájecí stanice TV, Projektu k připomínkovému řízení	Projekt stavby k připomínkovému řízení (CD)
<u>2a. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení pro část neovlivněnou volbou traktce, v úseku Kadaň-Kadaň Pruněřov	Protokol o provedení Díla, Předávací protokol
<u>2b. Dílčí etapa</u>	do 30.11.2017	Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení ve střídavé trakci, podání žádosti o stavební povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb. v úseku Kadaň-Kadaň Pruněřov – včetně napájecí stanice.	Protokol o provedení Díla. Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb. Předávací protokol
<u>2c. Dílčí etapa</u>	do 28.02.2018	Dopracování projektu o připomínky vzešlé z připomínkového řízení. Aktualizace Záměru projektu včetně povinných příloh.	Protokol o provedení Díla. Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Předaná zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb. Předávací protokol
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 29.6.2018	Odevzdání kompletního díla - projekt. Nabytí právní moci stavebního povolení v úseku Kadaň-Kadaň Pruněřov včetně napájecí stanice	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předání kompletního díla - projekt, protokol posouzení shody, schválené závěrové tabulky a POTV a KSU předávací protokol



<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b> Výkon autorského dozoru	<b>24měsíců</b> předpokládaný termín realizace 12/2018 - 12/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zpracování projektové dokumentace na prodloužení stavby do n.z. Kadaň předměstí; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31.12.2021</u></b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1266817

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ec2309c1-e937-4957-9934-9a67640232ba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.12.2020 10:29:07



c239dbff-ee90-4656-9781-d355f45fda59