

**DODATEK Č.3
ke Smlouvě o dílo**

**č. E617-S-228/2018
číslo Smlouvy Zhotovitele: S - 056 - 2018**

**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby
„Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební
správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: xxx
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: Společnost pro „Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav
– Přerov“**
zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 10.1.2018 vedoucím společníkem

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice
zastoupena: **Ing. Ondřejem Čechem**, jednatelem společnosti
IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801
číslo účtu:xxx
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057

Další společník:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
Číslo účtu: xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
(dále jen „Zhotovitel“)

Výsledky biologického průzkumu stavbou dotčeného území vykazují enormní počet chráněných druhů v místě plánované přeložky, z čehož vyplynula nutnost provést doplňkový průzkum a zapracovat kompenzační opatření vzhledem k předpokladu kompletního posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Na základě sdělení dotčených obcí Rohatec a Ratíškovice nebudou změny územních plánů těchto obcí zrealizovány v předpokládaných termínech na začátku roku 2021. Současný odhadovaný termín změny územního plánu je dle sdělení starostů dotčených obcí v polovině roku 2021 u obce Rohatec, u obce Ratíškovice třetí čtvrtletí roku 2021.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

Vzhledem ke shora uvedenému se na základě žádosti zhotovitele o stanovení dalšího postupu projektové přípravy stavby „Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov“ ze dne 12.11.2020 smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. V příloze č.4 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se v rámci 2.dílčí etapy vkládá nová část 2c) , jejímž obsahem je odevzdání oznámení stavebního záměru odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu s termínem plnění do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce a fakturací za tuto část dílčího plnění ve výši 5 % z ceny díla, tedy 368 900,- Kč bez DPH.
2. Část 2.dílčí etapy dosud označená jako část 2c) se nově označuje jako část 2d) a za stávající text obsahu plnění se nově doplňuje text (buď po ukončení zjišťovacího řízení nebo po ukončení posouzení vlivu na životní prostředí), dále se mění termín plnění tohoto dílčího plnění tak, že dílčí plnění 2d) bude odevzdáno do 3 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce a mění se výše fakturace za toto dílčí plnění na 5 % z ceny díla , tedy 368 900,- Kč bez DPH.
3. Současně tímto dodatkem dochází k odstranění početní chyby v dodatku č.1, kdy správná cena plnění v části 2a) činí 737 800,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel vyfakturoval v dodatku č.1 nesprávně uvedenou částku ve výši 728 800,- Kč, dohodly se smluvní strany na narovnání této chyby tak, že zhotovitel vyfakturuje rozdíl ve výši 9000,- Kč mezi shora uvedenými částkami spolu s plněním za 2c) dílčí etapu.
4. Obsah, termíny plnění a výše fakturace jednotlivých částí 2. dílčí etapy jsou uvedeny v příloze č.1 Dodatku - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
6. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
8. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1](#): Příloha č. 4 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Objednatel :

Zhotovitel :

V Olomouci dne 11.12.2020

V Brně dne 10.12.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Příloha č.1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **Záměr projektu** rozšířený o přílohy:

- **průvodní zpráva** v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb.
- **technická zpráva** obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **koordinační situace** (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **podélný řez** (podjezd, komunikace)
- **příčné řezy** (podjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu)
- **dokladová část**
- **vizualizace návrhu řešení**
- **investiční náklady** (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)

- bude dokončeno a předáno do 7,5 měsíce od zahájení plnění

Fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace.

2. dílčí etapa:

část 2a) budou zpracovány a odevzdány souhrnné textové části stavby, návrh mimoúrovňové křižovatky na budoucí D55, koordinační situace, situace přeložky silnice III/4258, návrhy na změnu územního plánu obcí Rohatec a Ratíškovice.

- bude dokončeno a předáno do 12,5 měsíců od zahájení plnění

Fakturováno bude 10% ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace , tj. **737 800,-** Kč bez DPH

část 2b) provedení průzkumů, zpracování a odevzdání technického řešení zakázky (bez dokladové části a bez části životního prostředí)

- bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace tj. **2.213 400,-** bez DPH

část 2c) bude odevzdáno oznámení stavebního záměru na krajský odbor životního prostředí (zjišťovací řízení)

- bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Fakturováno bude 5 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace , tj. **368 900,-** bez DPH

část 2d) bude odevzdána dokumentace pro územní řízení (DÚR) k připomínkovému řízení objednatele, včetně části životního prostředí (buď po ukončení zjišťovacího řízení, nebo po ukončení posuzování vlivu na životní prostředí)

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

Fakturováno bude 5 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace , tj. **368 900,-** bez DPH

3. dílčí etapa: bude odevzdána PD (DÚR) se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části, jejíž součástí bude vyplněná žádost o ÚR

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od ukončení připomínkového řízení a písemného pokynu objednatele

Fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace, tj. **1.475 600,-** bez DPH

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266839

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f55decd-9858-4357-870e-95faf3a12462

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 10:32:01

