

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kterou dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřely tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu: 1833661/0100
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. KKS, spol. s.r.o.
se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 42340802 DIČ: CZ42340802
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1403990349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3965
zastoupena Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 9. 2020.

Předmětem úpravy dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlaseném změnovém listě č. 1 a změnovém listu č. 2.

Mění se a doplňuje čl. IV:

Článek IV. Cena díla

Původní cena díla:

980 186,- Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona:

- Změna závazku: - 62 426,06 Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č. 1, týká se zmenšení rozsahu omítek (osekání, zapravení), zmenšení rozsahu vybourávání zákrytových

desek, zrušení nátěrů, zmenšení rozsahu demontáže a zpětného zadláždění zámkové dlažby (vnitroblok úsek 3 a 4 ve vnitřních obloucích - nebyla dlažba ale betonový okapový chodník)

Změna závazku dle § 222 odstavec 5 zákona:

- Změna závazku: + 59 665,34 Kč bez DPH, položky dle Změnového listu č. 2, týká se zvýšení rozsahu betonových okapových chodníků (vybourání, nový potěr) - vnitroblok úsek 3 a 4 ve vnitřních obloucích - nebyla dlažba, ale betonový okapový chodník + na západní a východní straně budovy byl chodník rozšířen a výškově narovnan (vyšalován) nad asfaltové plochy (byly různě prosedlé), s ohledem na tuto skutečnost byla hrana asfaltu na západní straně zařezána (srovnána), doplnění pružné izolační pásky do styku zákrytová deska/stěna

Cena díla dle dodatku č. 1:

977 425,28,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 27. 11. 2020

Ve Zlíně dne 27. 11. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Ing. Radomír Kocman, jednatel