

Změnový list stavby

Název stavby: Úprava areálových ploch Gymnázia Josefa Božka, Český Těšín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">1.1.</h1>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ 17010102/ve

Objednavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Zhotovitel: ISORA, a.s.

TDS: FAKO Projekt s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Přílohy: 1) Změnový dodací list s novým popisem Ano 2) Dokumentace, Fotodokumentace NE 3) Ostatní NE	Počet paré: Příjemce : 3x Objednatel,TDS,zhotovitel
--	--

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění stavby bylo zjištěno ,že stávající plocha pouze 1.etapy není v tl. 50 mm ,ale je v tloušce 100 mm. Tato skutečnost se nedala předpokládat ,protože v podkladech v původní dokumentaci bylo 50 mm. Skutečnost byla zapsána do SD . Při bouracích pracích bylo zjištěno, že tloušťka betonu a výměry jsou uvedeny v rozpočtu - je pouze 50 mm , při provádění byla skutečnost zapsána do SD: Při zpracování PD se vycházelo z podkladů původního hřiště. Při provedení skrývky stávajících vrstev na pláň ,byla provedena statická zkouška únosnosti (viz. protokol 2152/20) . Součástí ZL č. 1.1 je cenová kalkulace ,která byla kontrolována TDI stavby.

Časový vliv na plnění kupní smlouvy: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DP

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	1.086 835, 50 Kč
---	------------------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	1.315 070, 95 Kč
---	------------------

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel: Gymnázium	jméno	RNDr.Tomáš Hudec	datum	27.11.20
TDS: FAKO Projekt s.r.o.	jméno	ing.Petr Kostka	datum	25.11.2020
Zhotovitel: ISORA, a.s.	jméno	Jiří Kunz	datum	25.11.20
Projektant: BMCH, s.r.o. Ostrava	jméno	Ing. Arch. Mendrek	datum	25.11.2020
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

V Českém Těšíně dne 25.11.2020

IC: 48394190

DIČ: CZ48394190