

číslo objednatele: 031/OI-Mo/20-Za

Číslo zhotovitele:

## DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen :  
IČO : 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeněm Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 43-16732791/0100  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

**Zhotovitel:** **Metrostav Infrastructure a.s.**  
Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupen:  
IČO : 24204005  
DIČ : CZ24204005  
Zapsán v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819.  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. ú.: 107-82140217/0100  
SWIFT: KOMBCZPP  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

## II.

Při provádění stavby Silnice 111/44513 - rekonstrukce mostu ev.č. 44513-1 a ev.č. 44513-2 před obcí Václavov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 031/OI-Mo/20-Za ze dne 12.6.2020 byly zjištěny práce a dodávky, které byly zahrnuty v původní smlouvě, avšak pro plnění předmětu smlouvy nejsou potřeba. Vlivem změny rozsahu předmětu díla dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje méněpráce a mění cenu díla.

Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v TDK ze dne 30.11.2020.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně/ DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	8 533 951,89
<b>vícepráce dle dodatku č.I bez DPH</b>	0,00
<b>méněpráce dle dodatku č.I bez DPH</b>	753 472,53
<b>Nová cena bez DPH</b>	7 780 479,36
<b>DPH</b>	1 633 900,67
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>9 414 380,03</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

#### IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

V Ostravě dne 30. 11.



V Praze dne 30. 11. 2020



**SPRÁVA SILNIC,  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE**  
příspěvková organizace  
Úprková 79S/1,702 23 Ostravy

