

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

SČVK/ OPR /05/2020

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAMONTA, s.r.o.

se sídlem Pomněnková 5210/3, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 48288896

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842

zastoupená: ██████████ jednatelem společnosti

číslo účtu: 217366871/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020_07186 na akci oprava povrchu dvora Jablonec, Nádražní 30 je prodloužení doby plnění z důvodu karantény pracovníků zhotovitele (COVID), a to do ██████████.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ██████████

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka – dodatek č. 1

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 20.11.2020

V Teplicích dne 20.11.2020