

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

č. objednatele S14/20-9540-01 ze dne 28. 7. 2020

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Sídlo: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: [REDACTED]
IČ: 05264758
DIČ: CZ683743702
ID datové schránky: f2dy85f
Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 2113261417/2700
Zapsán v: A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontaktní osoby: [REDACTED] obchodní ředitel

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na zakázce s názvem **Stavební úpravy pavilonu K**.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na rozšíření předmětu díla, spočívající v realizaci nové klimatizace v 1NP pavilonu K.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele podanou v rámci veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 11. 2020. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	9 796 343,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	381 288,76 Kč
Celkem bez DPH	10 177 723,12 Kč
DPH	2 137 321,86 Kč
Celková cena včetně DPH	12 315 044,98 Kč

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S14/20-9540-01 ze dne 28. 7. 2020 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S14/20-9540-01 ze dne 28. 7. 2020.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností registrací dodatku dle ustanovení 3.3.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1 - naceněný položkový rozpočet

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
vedoucí odštěpného závodu

Zařízení: 09 klimatizace 1.np

Pol.	Číslo místnosti	Název	KS	MJ	Materiál / MJ	Mat. celkem	Montáž	Celkem
7.9		Zpětná montáž klimatizačních jednotek, umístěných na střeše budovy		ks		0,00		-34 110,00
7.10		Prodloužení Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva a montážního materiálu		m		-30 150,00		-36 900,00
900	střecha	Venkovní klimatizační jednotka Qch = 33,5 kW, Qt = 37,5 kW, 400 V, hmotnost 302 Kg (FRIMEC VRF F5MSDC 335 AR3)		ks		191 939,98		208 223,98
901	K101	Vnitřní podstropní jednotka 5,6kW		ks		22 874,30		24 774,10
902	K102	Vnitřní podstropní jednotka 5,6kW		ks		22 874,30		24 774,10
	K104	Vnitřní kazetová jednotka, včetně čelního panelu a standardního kabelového ovladače, Qch = 5,6 kW, Qt = 6,3 kW		ks		19 398,00		22 410,00
903	K104	Vnitřní podstropní jednotka 3,5kW		ks		13 253,76		18 953,16
904	K105	Vnitřní podstropní jednotka 3,5kW		ks		13 253,76		18 953,16
905	K106	Vnitřní podstropní jednotka 3,5kW		ks		13 253,76		17 053,36
906	K110	Vnitřní podstropní jednotka 5,6kW		ks		22 874,30		26 673,90
907		Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu a montážního materiálu		m		24 000,00		30 960,00
908		Cu rozbočky		ks		10 388,00		11 291,00
909		doplnění chladiva		kg		2 124,00		2 832,00
910		demontáže stávajících vnitřních klimatizačních jednotek		ks				9 000,00
911		demontáž stávajícího Cu potrubí		m				19 000,00
912		ekologická likvidace demontovaného zařízení 2900Kč/ks		ks				17 400,00
		CELKEM						381 288,76