



D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Stavební úpravy silnice II/135 Bechyně

číslo smlouvy zhotovitele: 4/2020/1392

číslo smlouvy objednatele: 40/VZ/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupci ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): Zbyněk Soukup tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**
Sídlo: **Železná 366, 390 02 Tábor**
Zastoupený: **Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednateli společnosti**
tel.: 381 252 463
e-mail: info@daich.cz
IČO: 42407559 DIČ: 42407559
ID datové schránky: 4pixsy6
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429, datum zápisu 27. 9. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Kubík, Tomáš Křížek tel.: 381 252 463

Zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek tel.: 381 252 463

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: 381 252 463

Josef Kubík (osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 0101766)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 4/2020/1392 a č. objednatele 40/VZ/2019 uzavřené dne 24. 3. 2020 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly v průběhu realizace u stavebních objektů druhého investora veřejné zakázky Města Bechyně a nebylo možné je předvídat, se v souladu s ustanoveními čl. 3. odst. 3.6 a 3.7 smlouvy o dílo mění **termín dokončení a předání kompletního díla** uvedený v čl. 3, odst. 3.2 smlouvy o dílo a tento odstavec zní nově takto:

- 3.2. Termín zahájení dle této smlouvy viz článek II. odst 1. je platný za podmínky vydání pravomocného rozhodnutí o uzavírce komunikace MÚ Tábor odborem dopravy. Žádost o uzavírku komunikace podá zhotovitel na základě plné moci objednatelem. Objednatel je povinen vytvořit součinnost při zpracování podkladů pro vydání DIO, DIR.

Dokončení a předání kompletního díla dle této smlouvy: **nejpozději do 30. 4. 2021**

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 9/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 9 - 12 - 2020

Za zhotovitele:
Tábor, dne: 9. 12. 2020

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Josef Kubík
jednatel společnosti
Daich spol. s r.o.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

v Táboře 7.12.2020

Věc: Žádost zhotovitele o změnu termínů plnění díla

akce: **Stavební úpravy silnice II/135, Bechyně**

č. smlouvy: **40/VZ/2019**

Na základě níže uvedených objektivních skutečností žádáme objednatele o prodloužení termínu plnění ve smlouvě následovně:

Dokončení a předání kompletního díla: **do 30.4.2021**

Okolnosti, které ovlivnily změnu původních termínů:

- 1) Při obnově inženýrských sítí (investor Město Bechyně) byl nad rámec projektové dokumentace prováděn velký objem dalších prací. Ty byly způsobeny převážně jinou skutečností, než předpokládala projektová dokumentace, jinými geologickými poměry a větším objemem opravovaných povrchů (asfaltových ploch, obrub a dlažeb).
- 2) Karanténní opatření spojené s COVID-19, které postihlo zhotovitele a jeho subdávatele.

Z výše uvedených důvodů se termín provádění recyklace za studena a asfaltových vrstev na poslední části komunikace posunul do nevhodných klimatických podmínek a realizaci je tak nutné odložit až na jarní období.

Josef Kubík
jednatel společnosti DAICH s.r.o.