

Dodatek č.1
smlouvy o dílo
číslo 2020/10/MO BJ ze dne 1.10.2020

čl. 1. Smluvní strany

1.1.	Objednatel: zastoupený: adresa: IČO: DIČ:	Město Vrchlabí Ing. Janem Sobotkou, starostou města Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 00 278 475 CZ00728475
1.2.	Zhotovitel: sídlo: IČO:	Doležal František Dělnická 543, 543 03 Vrchlabí 76356051

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly obsaženy v podkladech pro výběrové řízení, nebyly tak součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla.
- 2) V 1/2 celkové délky oplocení nebylo možné jámy pro plotové sloupky vrtat, jak bylo předpokládáno z vykopaných sond pedologického průzkumu. Následné kopané jámy byly dvojnásobného objemu než jámy vrtané. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že při betonáží plotových sloupků budou současně základy přisypány zeminou a kameny a následně hutněny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému navýšení spotřebovaného betonu.

Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy tyto změny předmětu díla.
Zhotovitel předložil soupis víceprací v celkové výši **12.004,00 Kč**.

Smluvní strany se dohodly s ohledem na nepříznivé počasí na změně termínu plnění díla, a to s termínem dokončení a předání díla do 15.12.2020

- 3) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků.
- 4) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 26.11.2020

Za objednatele :

Ing. Jan Sobotka

starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:

František Doležal