

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2020

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
ID datové schránky: cadk8eb  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

*jako objednatel na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**  
Sídlo: **Písecká 290, 386 01 Strakonice**  
Zastoupený: **Miroslav Procházka, jednatel**  
tel.: 383 313 920  
e-mail: [protom@protom.cz](mailto:protom@protom.cz)  
ID datové schránky: 7kwvfuk  
IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711, datum zápisu 31. 12. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Procházka tel.: 383 313 922  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 0101010)

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 29/VZ/2020, uzavřené dne 23. 7. 2020, dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Dále se na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly v průběhu realizace a nebylo možné je předvídat, mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v čl. 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 29/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonícemi**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle změnového listu č. 1.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 129 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně, tj. 18. 12. 2020**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

**Smluvní cena díla dle SOD bez DPH**

██████████

Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH

██████████

Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH

██████████

**Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH**

**4 029 290,00 Kč**

DPH 21%

846 150,90 Kč

**Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH**

**4 875 440,90 Kč**

**slovy: čtyřmiliónyosmsetsedmdesátpěttisícčtyřistačtyřicet korun českých devadesát haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

**II.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

Ministerstvo dopavy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce  
Žádost zhotovitele

Za objednatele: - 9 - 12 - 2020  
České Budějovice, dne:

Za zhotovitele:  
Strakonice, dne: 9. 12. 2020

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic JČK

Miroslav Procházka  
jednatel společnosti  
PROTOM Strakonice, s.r.o.



<b>Stavba:</b> Most ev.č. 1721-5 u bažantnice za Strakonice	č. SOD objednatele:	29/VZ/2020
<b>Objekt:</b> SO 201 Most-ZL č.1a-záměna nakup. materiálu za zeminu, mezerovitý beton	č. SOD zhotovitele:	
SO 182 Dopravně inženýrské značení - ZL č1.b - odpočet oprav objízdných asfaltových tras		
<b>Investor (objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
<b>TDS:</b> [REDACTED]		
<b>Projektant:</b> Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, 625 00 Bmo, 625 00 Bmo		
<b>Zhotovitel:</b> PROTOM Strakonice, s.r.o. Písecká 290, 386 01 Strakonice		
<b>Předmět změny:</b> SO 182 Dopravně inženýrská opatření SO 201 Most		
<b>Popis změny :</b> SO 182 Odpočet DIO - opravy objízdných tras  SO201 Most - výměna nevhodné zeminy za nakupovaný materiál a mezerovitý beton		
<b>Návrh ocenění:</b>		cena celkem
<b>Vícepráce</b>		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]
	DPH 21%	[REDACTED]
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]
<b>Méněpráce</b>		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]
	DPH 21%	[REDACTED]
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]
<b>Celkem za ZL</b>		
	Celkem bez DPH	[REDACTED]
	DPH 21%	[REDACTED]
	Celkem vč. DPH	[REDACTED]
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Zhotovitel:</b>	Miroslav Procházka	datum: 7.12.2020 podpis: [REDACTED]
<b>Projektant (AD):</b>	[REDACTED] Souhlasím	datum: 7.12.2020 podpis: [REDACTED]
<b>TDS:</b>	[REDACTED]	datum: 8.12.2020 podpis: [REDACTED]
<b>Investor:</b>	Ing. Jan Šticha	datum: 9.12.2020 podpis: [REDACTED]
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet - vícepráce ostatní doklady	[REDACTED]

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Most ev.č.1721 - -5 u bažantnice za Strakonícemi

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** PROTOM Strakonice, s.r.o.

**Místo:**

**Zpracoval:** [REDACTED]

**Datum:** 7.12.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL1b	SO 182 Dopravně inženýrské opatření - ZLč.1b - odpočet oprav objízdných asfaltových tras	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]			
ZL1a	SO 201 Most - ZLč.1a -záměna nakupovaného mat. za zeminu vč. doplnění mezerovitého betonu - přípočty	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]			

**Celkem** [REDACTED]

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Most ev.č.1721 - -5 u bažantnice za Strakonice

**Objekt:** SO 182 Dopravně inženýrské opatření - ZLč.1b - odpočet oprav objízdných asfaltových tras

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: ██████████

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**SO 182 Dopravně inženýrské opatření -  
SO 182 odpočty**

██████████

**0 Všeobecné konstrukce a práce**

██████████

1	R	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	-1,000	██████████	██████████
---	---	-------	---	-----	--------	------------	------------

**1 Zemní práce**

██████████

2	R	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-16,500	██████████	██████████
---	---	-------	--	----	---------	------------	------------

**5 Komunikace**

██████████

3	R	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	-24,000	██████████	██████████
---	---	--------	--	----	---------	------------	------------

4	R	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	M3	-9,000	██████████	██████████
---	---	--------	--	----	--------	------------	------------

**9 Ostatní konstrukce a práce**

██████████

20	R	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-150,000	██████████	██████████
----	---	--------	---	---	----------	------------	------------

21	R	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	-150,000	██████████	██████████
----	---	--------	--	---	----------	------------	------------

**SO 201 SO 201 Most ev.č. 1721-5 - odpočty**

██████████

**5 Komunikace**

██████████

47	R	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	-21,309	██████████	██████████
----	---	--------	--	----	---------	------------	------------

**1 Zemní práce**

██████████

19	R	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-40,450	██████████	██████████
----	---	-------	--------------------------------------	----	---------	------------	------------

"Původní výkaz" -40,45 -40,450

**Celkem**

██████████

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Most ev.č.1721 - -5 u bažantnice za Strakonice

Objekt: SO 201 Most - ZLč.1a -záměna nakupovaného mat. za zeminu vč. doplnění mezerovitého betonu - přípočty

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel: PROTOM Strakonice, s. r. o

Místo: Bažantnice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 7. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemní práce

20	R	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,450	[REDACTED]	[REDACTED]
----	---	-------	--	----	--------	------------	------------

## 4 Vodorovné konstrukce

44	R	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	18,200	[REDACTED]	[REDACTED]
----	---	-------	---	----	--------	------------	------------

**Celkem**

[REDACTED]

## Vyjádření TDI ke změnovému listu č.1

**Stavba: Most ev.č.1721-5 u bažantnice za Strakonícemi**

**Objekt: SO 201 Most - ZLč.1a - přípočty**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40.450		

- Zemina z výkopu v přechodové oblasti byla navzorkována zkušební zhotovitele TZÚS, výsledný protokol č. VZ020202725 klasifikuje zeminu na hlínu s vysokou plasticitou a vyhodnocuje ji jako NEVHODNOU pro zpětné zásypy rýh a výkopů. Na základě nevyhovující zkoušky TDI odsouhlasilo návrh zhotovitele na nahrazení původní zeminy nakupovaným materiálem.

- TDI s navýšením položky č.20 **souhlasí**

44	R	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	18.200		
----	---	-------	---	----	--------	--	--

- Autorský dozor přepočtl objem nutných výkopů pro realizaci křídel a odsouhlasil navýšení objemu mezerovitého betonu

- TDI s navýšením položky č.44 **souhlasí**

**Objekt: SO 182 Dopravně inženýrské opatření - ZLč.1b - odpočty**

1	R	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	-1.000		
2	R	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-16.500		
3	R	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	-24.000		
4	R	5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	M3	-9.000		
20	R	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-150.000		
21	R	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	-150.000		

- Položky č. 1, 2, 3, 4, 20 a 21 se týkají opravy objízdnych tras, opravy nebyly realizovány z důvodu nevhodných klimatických podmínek

- TDI s odečtem položek č. 1, 2, 3, 4, 20 a 21 **souhlasí**

**Objekt: SO 201 Most ev.č.1721-5 - ZLč.1b - odpočty**

47	R	567504	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	-21.309		
----	---	--------	--	----	---------	--	--

- Vyfrézovaný materiál z vrstev z asfaltového betonu byl uložen na skládku, jeho recyklace nebyla provedena.

- TDI s odečtem položky č. 47 **souhlasí**



19	R	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-40.450	105.00	-4 247.25
----	---	-------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------

- Snížení výměry položky je způsobeno nahrazením původní zeminy nakupovaným materiálem
- TDI se snížením položky č. 19 **souhlasí**

**TDI se změnovým listem č.1 SOUHLASÍ.**

V Českých Budějovicích

8.12.2020

**Zapsal:**



Technický dozor investora

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Naše značka  
D/S-2901/2020 - Řeh

Zakázka č.  
AD20030

Vyřizuje

Datum  
8.12.2020

Akce: Most ev.č. 1721-5 u bažantnice za Strakonícemi

Věc: Vyjádření AD k ZL1

V předloženém změnovém listu jsou obsaženy více a méněpráce na této stavbě:

1. So 201 – vícepráce jsou spojené s nutností náhrady nevhodné zeminy v podloží, proto dochází k navýšení položky 17481 a 45860. Předložené výměry jsou správné.
2. So 182 – méněpráce související s nepožadováním těchto prací (oprava objízdných tras) investorem. Jedná se o položky 02720, 11372, 5774AE, 5774CF, 919111, 931325, 567504, 17411. Předložené výměry jsou správné.

Jako AD stavby s předloženým ZL 1 souhlasím.

S pozdravem

[Redacted signature and stamp area]

PROTOM STRAKONICE, s.r.o.  
Písecká 290  
386 01 Strakonice

**Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje**  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Strakonice, dne  
9. 12. 2020

Věc:

## **ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU**

### **„Most ev.č.1721 - -5 u bažantnice za Strakonice“**

S ohledem na koronavirovou situaci v naší společnosti a všude kolem nás, Vás tímto žádám o prodloužení termínu na akci: „Most ev. Č. 1721-5 u bažantnice za Strakonice“.

Náhle bylo několik našich zaměstnanců označeno za pozitivní a dalších několik zaměstnanců musí díky vládním nařízením do karantény. Předpokládané prodloužení je do 18.12.2020.

Zároveň Vás tímto dopisem žádáme o uzavření dodatku na již potvrzené změnové listy.

obchodní ředitel