

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 ze dne 16. 6. 2020**  
**(SMVS: 107V692001805)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**MAXPROGRES, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 ze dne 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení díla** z důvodu podstatné změny vnějších okolností vyvolané vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky.

## Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) byl Vládou České republiky dnem 5. 10. 2020 v souvislosti se zamezením šíření epidemie infekčního onemocnění způsobeného novým koronavirem (COVID – 19) vyhlášen nouzový stav pro území České republiky. Nouzový stav a s ním související přijatá opatření poznamenala probíhající smluvní vztah a ovlivnila schopnost zhotovitele dostát svým závazkům (omezení schopnosti dotčených orgánů státní správy vydávat souhlasná stanoviska potřebná k získání stavebního povolení).

2.2. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 11. 2. 2021** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 11-12-2020

Za objednatele:

[Redacted signature]

.....  
**Roman Prášek**  
vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 10.12.2020

[Redacted signature]

.....  
**Ing. Jiri Suchánek**  
jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.

AGENTURA HOSPODAŘENÍ  
S NEMOVITÝM MAJETKEM  
HRADEBNÍ 772/12  
P. O. BOX č. 45  
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 9.12.2020

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

**Věc: Žádost o posun termínu**

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 s účinností od 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba“ (SMVS: 107V692001805) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentaci. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy, včetně zajištění vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby.

Termín předání 1. etapy díla byl v čl. 4. odst. 2. Smlouvy sjednán do 180 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (tj. do 13. 12. 2020).

*S ohledem na vyhlášený nouzový stav a omezenou schopnost dotčených orgánů státní správy vydávat stanoviska dle správního řádu nelze v současné době získat stanoviska a projednání se stavebním úřadem k získání stavebního povolení.*

Vzhledem k blížícímu se původně sjednanému termínu předání 1. etapy díla dle Smlouvy si Vás opětovně dovoluji touto cestou požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla dle Smlouvy o 60 dní, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání stanovisek a jejich zpracování do projektové dokumentace a dále o přehodnocení Vašeho stanoviska k naší žádosti. V původním termínu není možné 1. etapu díla dokončit z důvodu očekávaných časových nároků schvalování dokumentace a vydání stavebního povolení.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

MAXPROGRES, s.r.o.

Ing. Jiří Suchánek

Jednatel

maxprogres

MAXPROGRES, s.r.o., DIČ: CZ25307126

Slapská 1, 100 00 Praha 10

WWW.MAXPROGRES.CZ

