

**DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Oprava kabin Sissi“**

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel

Alžbětiny Lázně, a.s.

se sídlem Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 26342421, DIČ : CZ26342421

zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 968

zastoupená

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

TS25 s.r.o.

se sídlem Osadní 1552/45, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 087 42 626, DIČ: CZ08742626

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 324031

Zastoupená

dále jen „zhotovitel“

S OHLEDEM NA TO, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.9.2020 Smlouvu o dílo na realizaci opravy kabin Sissi (dále jen „Smlouva“) dle nabídkového rozpočtu ze dne 16.3.2020;
- (B) V průběhu provádění stavebních činností dle Smlouvy bylo zjištěno, že z důvodu efektivity budoucího využití prostor je ze strany objednatele nezbytné změnit zadání některých prováděných činností, jakož i z důvodu zjištění některých skutečností po odkrytí některých částí (sejmutí obkladů a dlažeb) je nezbytné provedení některých činností, které nebyly v zadání předpokládány;
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny díla, zejména s ohledem na navýšení rozsahu činností, si vyžádaly změnu ceny díla i dobu na jeho provedení, jakož i protože veškeré změny Smlouvy je nutno realizovat písemně formou dodatku,

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TOHOTO

**DODATKU č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 1.9.2020:**

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. odstavec 2.1. Smlouvy o dílo ze dne 1.9.2020 se mění tak, že původní znění tohoto odstavce se zcela vypouští a nahrazuje tímto zněním:

„2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. této smlouvy včetně dohodnutých víceprací v termínu nejpozději do 15.12.2020.“

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. odstavec 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 1.9.2020 se mění tak, že do jeho stávajícího znění se doplňují nakonec ujednání tato následující věta:

„Za dohodnuté vícepráce zahrnující zejména provedení objednatelem určených prací, jako např. demontáž a montáž vany, mozaikových obkladů, úpravy rozvodů, se smluvní strany dohodly na celkové ceně ve výši [REDACTED]“

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.9.2020, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Karlových Varech dne 14. listopadu 2020

Objednatel

Alžbětiny Lázně a.s.

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel

TS25 s.r.o.

[REDACTED]
[REDACTED]