

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-60771-18/ČJ-2020-0400VZ „KŘP Úsk – OMV Petrovice 564, 570 –  
vybudování nové ČOV – realizace stavby“

(dále jen „dodatek“)

### Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Vlastimil Bruha, investiční referent oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice
Telefon:	
E-mail:	<a href="mailto:vlastimil.bruha@pcr.cz">vlastimil.bruha@pcr.cz</a>
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	<b>Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Identifikační číslo:	15053695
Daňové identifikační číslo:	CZ15053695
Banka:	ČSOB Chrudim
Číslo účtu / kód banky:	272199033/0300
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 jednatel společnosti  jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	 ved. odd. vodohospodářských staveb
Kontaktní adresa:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Telefon:	
E-mail:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

dále jen „zhotovitel“

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12. června 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-60771-18/ČJ-2020-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo spočívající v provedení vybudování nové čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Petrovice č.p. 564, 570, pozemek parc. č. 2086/2, obec Petrovice, katastrální území Petrovice u Chabařovic, zapsaný na LV 493 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem (dále jen „objekt KŘP-U“).
2. Z důvodu nutnosti provedení změn v projektové dokumentaci spočívající v úpravě třídy těžitelnosti a nakládání s výkopem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

## Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nutností provedení víceprací na díle dohodly na navýšení ceny díla o 647 174,33 Kč bez DPH, tj. 783 080,94 Kč vč. DPH, a to s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením dodatku a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena, a který obsahově doplňuje přílohu smlouvy obsahující původní rozpočet.
2. V souvislosti se skutečností uvedenými v odst. 2 tohoto článku dodatku se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 812 024,33 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>590 525,11 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 402 549,44 Kč</b>

3. **Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění a všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.**



## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.



Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Příloha č. 1 – rozpočet



**ZMĚNOVÝ LIST č. 1****Rekapitulace nákladů a změn**

Stavba: Kř.P. ÚSK \_ OMV Petrovice \_ ČOV pro objekt



Místo: Petrovice

Datum: 10.09.2020

Objednatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Oddělení správy nemovitého majetku

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

změna	Stavební objekt	přípočet, odpočet (Kč)	DPH (Kč)	CENA vč. DPH (Kč)
A1	VÍCEPRÁCE	817 533,90	171 682,12	989 216,02
B1	ODPOČTY Z POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU	-170 359,57	-35 775,51	-206 135,08
	CELKEM	647 174,33 Kč	135 906,61 Kč	783 080,94 Kč



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

příloha ) **A1 - vícepráce**

Stavba: Kř.P. ÚSK \_ OMV Petrovice \_ ČOV pro objekt  
 Objekt: **ČOV Petrovice**  
 Místo: Petrovice Datum: 10.9.2020  
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Oddělení správy nemovitého majetku  
 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**817 533,90**

1 - Zemní práce							685 863,90
1	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6	m3	182,500	2 640,00	481 800,00
13	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	182,500	164,00	29 930,00
4	K	162351143	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	182,500	91,40	16 680,50
6	K	162751155	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	182,500	279,00	50 917,50
5	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	182,500	143,00	26 097,50
12	M	58961119	recyklát frakce 0/63	t	478,800	168,00	80 438,40
	vv		260*1,8 Přepočtené koeficientem množství		478,800		
	D	998	Přesun hmot				131 670,00
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	478,800	275,00	131 670,00



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

příloha ) **B1 - méněpráce**

Stavba: Kř.P. ÚSK \_ OMV Petrovice \_ ČOV pro objekt  
 Objekt: ČOV Petrovice  
 Místo: Petrovice Datum: 10.9.2020  
 Objednatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Oddělení správy nemovitého majetku  
 Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>170 359,57</b>

1 - Zemní práce							170 359,57
5	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	182,500	375,28	68 488,60
6	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	54,750	37,44	2 049,84
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 na hloubce výkopku	m <sup>3</sup>	249,500	78,40	19 560,80
135	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	249,000	60,93	15 171,57
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10	m <sup>3</sup>	116,000	221,91	25 741,56
15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	2 320,000	16,96	39 347,20