

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 15-1-951/20/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry Ing. Miroslavem Kahánkem,

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti,

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

Zastoupený: Ing. Petr Marčák, jednatel

Číslo telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 43-50446000297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 3, smlouvy o dílo č. 15-1-951-1/20/PD ze dne 17.4.2020, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „Rakovecký rybník“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **04/2020**

Dílo bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby: **31.12.2020**

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace:

- zajištění podkladů pro návrhy tech. řešení (geodetické práce,

- IG průzkum, údaje ČHMÚ, atd. do - 30.6.2020
- předložení 2 variant projektu, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem - 31.7.2020
- závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do - 30.9.2020
- předání 1 paré dokumentace projektu k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele - 11.12.2020


Důvodem změny termínu odevzdání PD je změna technického řešení způsobená podmínkami vyjádření a zdlouhavým jednáním ze strany SmVaK.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 15-1-951-1/20/PD. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.

Ve Frýdku-Místku dne: 4. 12. 2020

V Brně dne: 30 -11- 2020



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku



Ing. Petr Marčák
Jednatel
Regioprojekt Brno, s.r.o.