

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú. 3048982/0800

tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená: Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Viktor Sypták, jednatel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400200194**

„Zlín, Prštné - Dopravní opatření ke zklidnění dopravy“

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět dodatku

Dne 25. 6. 2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín, Prštné – Dopravní opatření ke zklidnění dopravy“.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj a řádné dokončení stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu ani v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Článek II.

Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku I. Předmět smlouvy, čl. IV. Doba a místo plnění a čl. V. Cena za dílo uzavřené smlouvy v důsledku provedení prací a dodávek, které se nyní budou realizovat jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a v důsledku prací a dodávek, jež se realizovat nebudou (méněpráce).

Čl. I. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě jsou níže uvedené změny, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 – Změnový list č.1.

Vícepráce: Řezání a vysekání betonu v místě nájezdových prahů, doplnění kameniva v tloušťce 100 mm, frézování asfaltového povrchu v místě nájezdových prahů v tloušťce 50 mm (odpočet plochy v tloušťce 150 mm a doplnění plochy v tloušťce 50 mm). Doplnění poplatku za skládku k sutí. Výšková úprava poklopů v zámkových dlažbách. Navýšená plocha asfaltových konstrukcí dle skutečnosti. Provedení silničních obrubníků nad rámec smlouvy. Demontáž a zpětná montáž chodníkových obrubníků. Klazení zámkové dlažby nad rámec smlouvy. Doplnění vodorovného dopravní značení, které chybělo ve výkazu výměr i projektové dokumentaci.

Méněpráce: Nerealizace frézování asfaltového povrchu v místě nájezdových prahů v tloušťce 150 mm. Odpočet dodávky betonové dlažby. Odpočet demontáže svislého dopravního značení – dle projektu trvalého dopravního značení.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodateční práce a současně zužuje o tzv. méněpráce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. IV. Doba a místo plnění se mění následovně:

Ukončení a předání díla: **nejpozději do 30. 11. 2020.**

Čl. V. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v celkové hodnotě 293 449 Kč bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v celkové hodnotě 90 126 Kč bez DPH. Ocenění položek víceprací bylo u shodných položek provedeno dle hodnot uzavřené smlouvy o dílo, v případě nových položek dle hodnot ceníku RTS.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	1 298 282,24 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: vícepráce	293 449,00 Kč bez DPH
méněpráce	90 126,00 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č.1 :	1 501 605,24 Kč bez DPH
	315 337,10 Kč DPH 21%
Celkem:	1 816 942,34 Kč včetně DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně výkazu víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 20. 1. 2020, č. j. 27/2R/2020, RO 2/2020

Datum a číslo jednací: dne 4. 5. 2020, č. j. 29/9R/2020, RO 18/2020, tabulka 7

Datum a číslo jednací: dne

Schválení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo, Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 4. 5. 2020, č. j. 32/9R/2020

Datum a číslo jednací: dne 23. 11. 2020, č. j. 40/23R/2020

Ve Zlíně dne 27. 11. 2020

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Vsetíně dne 24. 11. 2020

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

Viktor Sypták
jednatel