

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0135/OR
ze dne 25.02.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl CSc., primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HORIZONT – NARE s.r.o.
Sídlo:	Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín
Statutární zástupce:	
IČO:	25867555
DIČ:	CZ25867555
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1727308369/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2020-0135/OR ze dne 25.02.2020 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 14 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2020-0135/OR ze dne 25.02.2020, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 231 131,45,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na vyhlášku o bezbariérovosti bude na WC osazen přivolávač pro ZTP a na dveře budou osazena madla a speciální ZTP vložka. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem investora a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0135/OR bez DPH:	1 231 131,45,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	36 711,55,- Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 2	- 27 504,30,- Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 3	- 17 967,50,- Kč

Celková cena díla bez DPH	1 222 371,20,- Kč
---------------------------	-------------------

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



za objednatele
Ing. Jiří Anděl CSc., primátor
primátor

za zhotovitele


jednatel

17	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	3,3025	5 000,00	16 512,50
1	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	0,0537	50 000,00	2 685,00
2	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm plynosilikátových	m2	4	2 000,00	8 000,00
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,93	10 000,00	9 300,00
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4,8	1 000,00	4 800,00
43	725823671RT1	Baterie automat. umyvadlová termostat. stojánková standardní,pro imobilní	kus	1	10 000,00	5 000,00
53	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 16 dekorů	kus	1	4 000,00	4 000,00
65	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	4,29	1 000,00	3 310,00

méně práce v úhrné výši 53.607,50Kč

10	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 před vstupem	m3	0,372	20 000,00	7 440,00
		kování sada ZTP vstupní dveře WC	set	1	3 000	3 000
		sada přivolávače pro ZTP WC včetně instalace a revize elektro	set	1	20 000	20 000
		madlo 900mm vchodové dveře 1PP	ks	1	1 200	1 200
		madlo 800mm dveře jídelna 2NP	ks	1	1 000	1 000
		dodávka čistící zóny před vstupní dveře	set	1	3 000	3 000

více práce v úhrné výši 35 640,-Kč