

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„České Velenice ON – oprava havarijního stavu střechy“

Evidenční číslo RVZ: **65420210**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3757/2020**

číslo jednací dodatku č. 1: 26680/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

číslo smlouvy zhotovitele: **146/20 059/220**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2114525664/2700

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Pavlem Dolanským, členem představenstva

CBCZ group a.s., členem představenstva

při výkonu funkce zastupuje: **Ing. Jan Velikovský**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:info@edikt.cz, p8ncd8g

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu zjištění víceprací, které nebylo možné ve stávající PD předpokládat z důvodu, že stav konstrukcí nebylo možné posoudit kvůli jejich nepřístupnosti, se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1

Výše uvedené skutečnosti ovlivní termín plnění a konečnou cenu Díla.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3. 2 smlouvy ve znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **13 538 811, 58 Kč**

slovy: třináctmilionůpěttřicetosmtisícosmsetjedenáctkorunčeských
a padesátosmhaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **14 587 040,84 Kč**

slovy: čtrnáctmilionůpětsetosmdesátsedmtisícčtyřicetkorunčeských
a osmdesátčtyřihaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b) ruší se stávající text odst. 3. 6 smlouvy ve znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Dokončení stavebních prací: 31. 3. 2021

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Dílčí termín dokončení (oprava minimálně v celém rozsahu severozápadní části střechy): 31. 01. 2021

Dokončení stavebních prací: 30. 04. 2021

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

1. Změnový list stavby s přílohou - Změnový list, podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

2. Harmonogram postupu prací (příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.

.....
Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s.
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

objekt/měsíc	1	2	3	4	5	6
Převzetí staveniště	●					
HSV						
PSV						
Elektromontáže						
VRN						
dokončení díla						●
Dokončení celého díla zahájení listopad 2020 - dokončení 30. 4. 2021						