

**ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazku**

Název zakázky (akce): **České Velenice ON – oprava havarijního stavu střechy**

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): **65420210**

Pořadové číslo změnového listu: **1**

**Zdůvodnění a popis změny:****Vícepráce:**

Po odstranění koncových částí střešní konstrukce a obnažení stávající římsy byl zjištěn její havarijní stav – obnažená a zkorodovaná výztuž, popraskaná betonová konstrukce. Z tohoto důvodu a po konzultaci s projektantem stavby byl navržen postup zahrnující celkové odbourání přesahující římsy, z vrchní strany její začištění a provedení nového železobetonového věnce v rozsahu přes celou šíři podezdívky, čímž dojde k navýšení množství betonu a ocelové výztuže oproti původní PD. Následně bude, pro zachování původní podoby objektu, v úrovni spodní části přesahujících krokví provedeno vodorovné bednění z OSB desek a nové omítky, napodobující původní římsu.

Vzhledem k omezenému prostoru pro manipulaci s dodávanými velkými ocelovými prvky ze strany od kolejí bude použit v každé ze tří etap stavby jeřáb.

Stávající mohutné komínové těleso bude po bližším prozkoumání na místě samém nově přespárováno a ošetřeno. Tyto vícepráce nebylo možné ve stávající PD předpokládat z důvodu, že stav konstrukcí nebylo možné posoudit kvůli jejich nepřístupnosti.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

NE

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:

ANO

NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: **VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53**

Odpovědnost za vznik víceprací: **Zhotovitel**

Navržený zdroj financování víceprací: **z limitu prostředků přidělených OŘ plánem**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
4 – Vodorovné konstrukce	x	x
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	x	x
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	x	x
997 – Přesun sutě	x	x
998 – Přesun hmot	x	x
713 – Izolace tepelné	x	x
762 – Konstrukce tesařské	x	x
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	x	x
<b>Celkem</b>	x	x
Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy	x	x

<b>Rekapitulace změn hodnoty závazku</b>		
Původní cena dle smlouvy (bez dodatků)	x	x
Hodnota změn závazku dle této změny	x	x
Hodnota změn závazku dle předchozích změn	x	x
<b>Hodnota všech změn závazku celkem</b>	x	x

<b>Vyčíslení cenového nárůstu závazku ze smlouvy</b>		
<b>Cena dle smlouvy po změnách</b> (po zpracování dodatku)	x	x

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Jméno: Ing. Pavel Štindl,  
Ing. Jan Velikovský

Datum: .....

Podpis: .....

EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 7.12.2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: .....

Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstků ředitele pro  
provoz infrastruktury OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: .....

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: .....

Podpis: .....

**Příloha č. 1:** xxx