

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2019/005820

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Plzeň - Litice, rekonstrukce mostu PM 089 vč. doplnění chodníku v ulici K Valše“ (dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s. r. o.**
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soud v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČ: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	36.009.526,47 Kč
DPH (sazba 21%):	7.562.000,56 Kč
Celková cena včetně DPH:	43.571.527,03 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 3)

Cena bez DPH:	1.410.555,22 Kč	(tj. 37.420.081,69 Kč)
DPH (sazba 21%):	296.216,60 Kč	(tj. 7.858.217,16 Kč)
Celková cena včetně DPH:	1.706.771,82 Kč	(tj. 45.278.298,85 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	37.420.081,69 Kč
DPH (sazba 21%):	7.858.217,16 Kč
Celková cena včetně DPH:	45.278.298,85 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 4)

Cena bez DPH:	808.960,53 Kč	(tj. 36.611.121,16 Kč)
DPH (sazba 21%):	169.881,71 Kč	(tj. 7.688.335,45 Kč)
Celková cena včetně DPH:	978.842,24 Kč	(tj. 44.299.456,61 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **44.299.456,61 Kč.**
(slovy: čtyřicetčtyřimilionůdvěstědevadesátdevěttisícčtyřistapadesátšest korun českých šedesátjedna haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.5 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2019/005820, č.j.: 22/40/19 se nemění.

V Plzni dne: 9.12.2020

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s. r. o.

Příloha: - změnový list č. 3 – vícepráce
- změnový list č. 4 - méněpráce