



FZU

Fyzikální ústav
Akademie věd
České republiky

www.fzu.cz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S20/049F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce budovy F - Stavební úpravy části 1.NP a vestavba datového uzlu**“

(dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

uzavřené dne 24. 3. 2020 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.,

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00,

jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel společnosti,

zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).



1. Změna smlouvy

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Důvody změny předmětu plnění:

Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých v průběhu provádění prací dle SoD, a to především nepředvídatelných skutečností zjevných až po odkrytí některých konstrukcí a aktualizace potřeb Objednatele.

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 SoD se snižuje o cenu neprovedených prací a zvyšuje o cenu víceprací. Nová cena činí **2.693.539,30 Kč** (slovy: dva-miliony-šest-set-devadesát-tři-tisíce-pět-set-třicet-devět Korun českých třicet haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.
4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací

5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 9. 12. 2020

V Praze dne 10. 12. 2020

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: AMIKA FIRST s.r.o.

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Jan Kejklíček
Funkce: jednatel