









Č.j.: 282772/2020-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo KH-2019-070-FO-11110 s názvem
„Tvorba laboratorních úloh biomedicínského inženýrství –
dodávka vybavení“

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Mgr. Janem Slívou, ředitelem
Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Barbora Žáčková
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **České vysoké učení technické v Praze, Fakulta**
biomedicínského inženýrství
Zastoupený: prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D.
Sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6 -
Dejvice
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: KB Praha 6
Číslo účtu: 27-7380010287/0100
Smluvně oprávněn jednat: 
Technicky oprávněn jednat: 
Tel.: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)



Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy o dílo č.j. 281229/2019-ČRA uzavřené dne 19. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je posun termínu realizace části předmětu plnění, který byl způsoben pandemií COVID-19 a v jejím důsledku znemožnění vycestovat na místo realizace. Na tuto situaci navazují také změna rozpočtu a harmonogramu projektu.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 2 Smlouvy, který bude nově znít takto:

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vytvoření a vývoj laboratorních úloh pro výukové předměty biomedicínského inženýrství a na základě nich vytvoření specifikace pomůcek a přístrojů pro výuku, jejich nákup, dodání a uvedení do provozu včetně zaškolení vybraného personálu z univerzit.

Zhotovitel v rámci díla zajistí plnění následujících úkolů:

- 1) Vytvoření a vývoj laboratorních úloh pro dva vybrané předměty biomedicínského inženýrství – I) Mechanika tekutin (průtok, tlak, vlastnosti průtokových soustav, jejich popis a modelování) a II) Instalátérství (infrastruktura nemocničních rozvodů medicínálních plynů, jednotlivé komponenty, vlastnosti plynů a jejich měření, bezpečnost) pro partnerské organizace objednatele: University of Health Sciences (dále UHS) a Institute of Technology of Cambodia (dále ITC). Specifikováno rovněž v příloze č. 1 této smlouvy – bod 3 F1.*
- 2) Vytvoření specifikace, objednání a nákup univerzálních přístrojů a pomůcek k výuce oborů specifikovaných v článku 2 v bodě 1 této smlouvy, definované fází F2 přílohy 1.*
- 3) Vytvoření specifikace, objednání a nákup přístrojů a pomůcek k výuce oborů specifikovaných v článku 2 v bodě 1 této smlouvy pro předmět „Mechanika tekutin“ podle bodu F3a přílohy 1.*
- 4) Vytvoření specifikace, objednání a nákup přístrojů a pomůcek k výuce oborů specifikovaných v článku 2 v bodě 1 této smlouvy pro předmět „Instalátérství“ podle bodu F3b přílohy 1.*
- 5) Zhotovitel rovněž zajistí dopravu přístrojů a pomůcek (z bodu 2, 3 a 4) na místo v PhnomPenhu určené partnerskými organizacemi objednatele, zajistí jejich instalaci na místě a uvedení do provozu viz bod F4 přílohy 1. V případě nemožnosti uskutečnit cestu do Kambodži kvůli pandemii Covid-19 bude instalace a zaškolení provedeno distančně.*



- 6) *Tvorba dokumentace k jednotlivým úlohám. Zhotovitel vytvoří manuál, který bude obsahovat popis, detail laboratorní sestavy, návod k jejímu sestavení a poznámky pro používání a údržbu dodaných přístrojů a pomůcek. Specifikováno rovněž v příloze č. 1 této smlouvy bod F5a pro předmět „Mechanika tekutin“.*
- 7) *Tvorba dokumentace k jednotlivým úlohám. Zhotovitel vytvoří manuál, který bude obsahovat popis, detail laboratorní sestavy, návod k jejímu sestavení a poznámky pro používání a údržbu dodaných přístrojů a pomůcek. Specifikováno rovněž v příloze č. 1 této smlouvy bod F5b pro předmět „Instalátérství“.*
- 8) *Tvorba závěrečné zprávy celého díla.“*

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 3 Smlouvy, který bude nově znít takto:

„Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo musí být provedeno nejpozději do 30. 11. 2021, přičemž část díla specifikovaná v bodech 1 a 2 (F1 a F2 přílohy I této smlouvy) bude dokončena nejpozději do 05. 12.2019. Část díla specifikovaná v bodech 3 a 6 (F3a a F5a přílohy I této smlouvy) bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2020 a v bodech 4, 5, 7, 8 (F3b, F4, F5b a F6 přílohy I) nejpozději do 30. 11. 2021.“

I.4. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 4 odst. 2. Smlouvy, které budou nově znít takto:

„Částka dle odstavce 1 tohoto článku bude zhotoviteli uhrazena ve třech platbách, vždy na základě faktury doručené objednateli. První platba ve výši 447 500 Kč včetně DPH bude zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání části 1 a 2 díla. Po dokončení a předání částí 3 a 6 díla objednateli uhradí objednatel zhotoviteli druhou platbu ve výši 736 329 Kč včetně DPH, po dokončení a předání částí 4, 5, 7, 8 díla třetí platbu ve výši 816 171 Kč včetně DPH.“

I.5. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. 7 odst. 1. Smlouvy, který bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno ve třech částech. První část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání zprávy o realizaci bodů 1 a 2 popsaných v článku 2 této smlouvy. Druhá část bude předána okamžikem podpisu předávacího protokolu za body 3 a 6 čl. 2. Třetí část bude předána odevzdáním výstupů dle bodu 4, 5, 7, 8 článku 2 této smlouvy.“



I.6. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 1 a 2 Smlouvy, jejichž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.7. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že se uzavřením tohoto dodatku nemění celková cena předmětu plnění ve výši 2.000.000,- Kč včetně DPH.

I.8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele a dva pro dodavatele.

I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.10. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

I.11 Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Postup realizace (Tvorba laboratorních úloh biomedicínského inženýrství – dodávka vybavení)

Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

V Praze dne 2020

V Praze dne2020



za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel České rozvojové agentury

za zhotovitele:

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

děkan FBMI ČVUT