

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Kostelec na Hané ON – oprava
bytové jednotky“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-4032/2020**

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B2501

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

Ing. Milošem Pačkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **SML1-71/2020**

I.

Dne 20. 10. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4032/2020 a č. zhotovitele SML1-71/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava bytové jednotky Kostelec na Hané ON.

Tímto Dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3 bod 3.7 doba plnění následovně.

**3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat
Objednateli Dílo do 30. 4. 2021.**

Změna doby plnění nastala z následujícího důvodu:

Při zahájení opravných prací po obnažení skrytých rozvodů zdravotní instalace a topných systémů provozních místností v 1.n.p. a bytů ve 2.n.p. bylo zjištěno, že je nelze odstavit z provozu a opravit odděleně. Nastaly tedy skutečnosti, které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Jelikož jsou byty trvale obydlené a provozní místnosti musí zůstat bez výluk, je nutné nemožnost odstavení topných zařízení z provozu zohlednit v kontextu ročního období a s tím související nejistotu klimatických podmínek.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

V Olomouci

V Prostějově

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Kašpar
Datum:
2020.12.10
13:58:13 +01'00'

Ing.Martin
Dokoupil

Digitálně podepsal
Ing.Martin Dokoupil
Datum: 2020.12.14
10:48:43 +01'00'

Miloš
Pacek

Digitálně podepsal
Miloš Pacek
Datum: 2020.12.14
10:29:47 +01'00'

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel

Oblastního ředitelství Olomouc
Správa železnic, státní organizace

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek
člen představenstva

TOMI - REMONT a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1267793

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f42e70e0-1d06-4b26-8f7e-8eab0e4fb08d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 14:06:00



c6366812-81ee-48bb-8d27-b0c19873b945