

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

VZ 47.20 - "Pohyb dětem - stop tabletům"

Číslo změny stavby:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ostatní a vedlejší náklady

01 Multifunkční hřiště

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 01.09.2020 č. smlouvy objednatele: S/0827/2020/INV

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Úmob Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

AD: Ing. Marcela Koutňáková Jubilejní 302/41, Ostrava, 700 30

TDS: BUILDING CONTROL - Martin Kurz Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj

Přílohy:

1) Rozpočet MP

1) Rozpočet VP

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

MP: Z časových i technologických důvodů nebyly provedeny práce ve skladbě dané projektovou dokumentací. Jedná se o záměnu asfaltové drenážní vrstvy za gumovou stabilizační podložku. Zvolená technologie nemá vliv na funkčnost pryžového povrchu.
VP: V objektu (Ostatní a vedlejší náklady) došlo ke zjištění chybného součtu v buňce pro vytýčení inženýrských sítí.
V záměnu za penetraci betonového podkladu bylo provedeno ruční vyrovnání podkladní konstrukce v tl. 5cm jemným drceným kamenivem.

Časový vliv na plnění: SeD: Tyto práce nemají vliv na termín realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-161 590,00	-12,82%	25 090,00	1,99%	-136 500,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Investor:	jméno	Ing. Stanislav Šplíchal	datum	25.11.2020	podpis
Investor:	jméno	Ing. Vladimír Klajmon	datum	25.11.2020	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Marcela Koutňáková	datum	25.11.2020	podpis
TDS:	jméno	Martin Kurz	datum	25.11.2020	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. František Kročil	datum	25.11.2020	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu je "dodatek" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový rozpočet

Zakázka :

Pohyb dětem - stop tabletům

Objekt	Oddíl	Podíl	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
01		B	01		Multifunkční hřiště_méněpráce				-161 590,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	576411127R00			Koberce živýčný drenážní jemnozrný, zrně 8 mm, tloušťky 50 šířky přes 3 m	-286,000	m2	500,00	-161 590,00
					"podkladní konstrukce drenážní asfalt 22,0*13,0	-286,000			-143 000,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	2	539651101R00			Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový penetrace asfaltového podkladu	-286,000	m2	65,00	-18 590,00
					"povrch multifunkčního hřiště 22,0*13,0	-286,000			

Položkový rozpočet

Zakázka :

Pohyb dětem - stop tabletům

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Cena celkem
0		B	00		Vedlejší a ostatní náklady_vícepráce			25 090,00
Seznam položek pro oddíl :								
P 1	005111020R				Vytváření stavby			6 500,00
					Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhotovení protokol	1,000 0,000	6 500,00	6 500,00
1		P	00		Multifunkční hřiště_vícepráce			18 590,00
Seznam položek pro oddíl :								
P 2	564811111R				Podklad ze šterkodrité ŠD tl 50 mm - ruční pokládka drenážní vrstva 24,0*14,0	286,000 0,000	65,00	18 590,00