



KUJIP012QQ7Y

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 96345

uzavřené dne 29. 2. 2016 (ID č. 89326) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava mostku, K. Světlé“

## 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
tel.:	564602275
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.</b>
se sídlem:	č.p. 104, 533 32 Čepí
zastoupený:	Ladislavem Šebkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ladislav Šebek, Robert Křenek
zástupce pro věci technické:	Ing. Tomáš Červenci, Ladislav Šebek
tel./fax:	606 682 701 / 466 971 250
email:	<a href="mailto:lsebek@mps-pce.cz">lsebek@mps-pce.cz</a>
IČO:	29148871
DIČ:	CZ29148871
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-4527400287/0100
zápis v obchodním rejstříku	spisová značka C 31974 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s technickým stavem sloupů po jejich rozkrytí na sanaci sloupů a na dalších nezbytných více a méně pracích nutných k řádnému dokončení díla na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29. 2. 2016 na akci „OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava mostku, K. Světlé“ takto:

### Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena bez DPH	1 296 522,00 Kč
DPH 21 %:	272 269,62 Kč
<b>Cena celkem s DPH činí:</b>	<b>1 568 791,62 Kč</b>

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	64 565,24 Kč
Cena méněprací bez DPH	35 563,68 Kč
<b>Cena více-méněprací bez DPH</b>	<b>29 001,56 Kč</b>

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:	
Cena celkem bez DPH:	1 325 523,56 Kč
DPH 21%:	278 359,95 Kč
<b>Cena celkem s DPH činí:</b>	<b>1 603 883,51 Kč</b>

slowy: jedenmilionšestsetřítisícosmsetosmdesáttři a 51/100 korun českých vč. DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)


V Čepí dne 12. 8. 2016

V Jihlavě, dne .....

23. 08. 2016


Za zhotovitele


za objednatele:

  
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.  
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 291 48 871

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43

  
.....  
Ladislav Šebek  
Jednatel  
MPS Mostní a pozemní  
stavby engineering s.r.o.

  
.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

## Změnový rozpočet k dodatku č. 1

Stavba:

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - oprava mostku, K. Světlé

Objekt:

SO-01 - Oprava mostku

Soupis:

01\_01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

město Jihlava

Datum:

09.08.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství PDP5	Množství RDS	J.cena [CZK]	Cena celkem PDP5 [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem - rozdíl [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>825 748,05</b>	<b>854 749,61</b>	<b>29 001,56</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV					626 614,21	592 823,58	-33 790,63
D		1	Zemní práce					16 246,25	17 419,30	1 173,05
1	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,375	13,705	150,00	1 856,25	2 055,75	199,50
2	K	131301101	Hlubební jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m3	12,375	13,705	250,00	3 093,75	3 426,25	332,50
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,159	14,489	180,00	2 368,62	2 608,02	239,40
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,159	14,489	50,00	657,95	724,45	66,50
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,634	30,427	120,00	3 316,08	3 651,23	335,15
D		5	Komunikace pozemní					16 726,00	17 326,00	600,00
22	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	22,000	47,000	24,00	528,00	1 128,00	600,00
VV			Součet		7,400	7,400				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					123 698,28	88 134,60	-35 563,68
37	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	105,840	0,000	14,00	1 481,76	0,00	-1 481,76
VV			100.8*1.05 *Přepočtené koeficientem množství		105,840	105,840				
38	K	623131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	37,248	0,000	35,00	1 303,68	0,00	-1 303,68
39	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,248	0,000	120,00	4 469,76	0,00	-4 469,76
40	K	623325203	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 sloupů v rozsahu do 50%	m2	37,248	0,000	210,00	7 822,08	0,00	-7 822,08
41	K	623511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	37,248	0,000	550,00	20 486,40	0,00	-20 486,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV					199 133,84	201 113,84	1 980,00
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					40 846,50	42 826,50	1 980,00
98	M	693111490	textilie 500 g/m2	m2	182,700	210,200	72,00	13 154,40	15 134,40	1 980,00
N		NP	Nové položky					0,00	60 812,19	60 812,19
N		NP	Nové položky					0,00	60 812,19	60 812,19
37.N1	M	590514800.N1	lišta rohová Al 10/10 cm bez tkaniny bal. 2,5 m	m	0,000	105,840	12,50	0,00	1 323,00	1 323,00
N2	K	623131111	Spojovací můstek vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	0,000	37,248	52,10	0,00	1 940,62	1 940,62
N3	K	985311120	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	0,000	2,000	5 790,00	0,00	11 580,00	11 580,00
N4	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	0,000	12,400	938,00	0,00	11 631,20	11 631,20
N5	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm jemná reprofilace do tl. 5 mm	m2	0,000	37,248	570,00	0,00	21 231,36	21 231,36
N6	K	723.0-N6	Hydrofobní nátěr	m2	0,000	37,248	120,00	0,00	4 469,76	4 469,76
N7	K	900-N7	M+D krycí profil dilatace u závěrné zídky	m2	0,000	1,020	3 200,00	0,00	3 264,00	3 264,00
N8	K	279-N8	M+D závěrné zídky ze ztraceného bednění tl. 15 cm vč.rimsy	m3	0,000	0,827	6 500,00	0,00	5 372,25	5 372,25

vícepráce  
méněpráce

64 565,24  
-35 563,68