

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(evidována u objednatele pod číslem 05304232720)

kterou dne 13.08.2020 uzavřeli:

Objednatel: **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CI2, o. p. s.**
se sídlem: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
IČ: 26415585
DIČ: CZ26415585
(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem plnění (dílem) je vypracování a dodání **Adaptační strategie města Třebíče na dopady změny klimatu** (dále jen „Smlouva o dílo“)

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na těchto změnách Smlouvy o dílo:

V článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) **v odstavci 5.1.** se mění čas plnění pro předání analytické části objednateli (z důvodu vyšší časové náročnosti vlivem aktuální epidemiologické situace) a celý text tohoto odstavce se proto ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy (odst. 12.2. této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat po částech objednateli a to nejpozději:

Analytická část - do 15.01.2021

Návrhová část - do 6 měsíců od odsouhlasení analytické části

Implementační část – kompletní dílo: do 3 měsíců od odsouhlasení návrhové části.“

2. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinná.

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem jeho uzavření). **Účinnosti tento dodatek nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění, které zajistí objednatel.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho straně jsou splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

2.6. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 33/25/RM/2020 dne 03.12.2020.

V Třebíči dne

Objednatel:
Město Třebíč

.....
Ing. Pavel Janata

místostarosta

V Třebíči dne

Zhotovitel:
CI2, o. p. s.

.....
Mgr. Josef Novák, Ph.D.

ředitel