





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VR 26/2020 .

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Firma s.r.o.**
Sídlo: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Zastoupen: Václav Kapal, jednatel
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 34288
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VR 26/2020 (dále jen „smlouva“):

Čl. II.

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že smlouva bude nabývat účinnosti postupně, a to po splnění odkládacích podmínek, kterými je schválení rozpočtového krytí a přidělení rozpočtových prostředků tak, jak je v podrobnostech dále sjednáno.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že o schválení rozpočtového krytí a přidělení rozpočtových prostředků na úhradu ceny za dílo dle smlouvy a o jejich výši informuje do 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozví, zhotovitele a zároveň mu oznámí, v rozsahu jaké konkrétní části díla nabyla smlouva účinnosti (dále jen „**etapy díla**“).
- 2.3. Cena za jednotlivé etapy díla bude stanovena v souladu s přílohou č. 1 smlouvy tak, že součet cen za dílo za jednotlivé etapy díla bude roven celkové ceně za dílo dle smlouvy.
- 2.4. Termín dokončení jednotlivých etap díla bude stanoven poměrně dle poměru ceny za dílo za jednotlivou etapu díla a celkové ceny za dílo.

- 2.5. Staveniště bude předáno a převzetí díla bude provedeno pro každou etapu díla.
- 2.6. Části ceny za dílo za jednotlivé etapy díla budou hrazeny po jejich dokončení, přičemž se bude postupovat obdobně dle čl. VII. Smlouvy.
- 2.7. Záruční doba započne běžet od okamžiku předání poslední etapy díla.
- 2.8. Smluvní strany prohlašují, že postupné nabývání účinnosti smlouvy nebude mít žádný dopad na sjednanou cenu díla.
- 2.9. V rozsahu, v němž nebude rozpočtové krytí schváleno a rozpočtové prostředky na realizaci díla dle smlouvy nebudou přiděleny nejpozději do 31. 7. 2021, smlouva bez dalšího zanikne.
- 2.10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nenabytí účinnosti celé nebo části smlouvy (nerealizace celého nebo části díla), resp. zánik smlouvy v příslušném rozsahu, nezakládají žádné nároky zhotovitele vůči objednateli, zejména nezakládají nárok na náhradu škody. Pro případ, že by jej přes toto ujednání založily, zhotovitel se jich tímto předem v maximálním zákonem přípustném rozsahu vzdává (promíjí) a objednatel s tímto vzdáním se (promínutím) souhlasí.



Čl. III.

- 3.1. Tento dodatek se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 11. 12. 2020

V Praze dne 11. 12. 2020

Za objednatele:



Správce rozpočtu

