

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. VR 24/2020 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce sportovní podlahy ve velké tělocvičně –
Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska**
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Doručovací adresa : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Pavel Bajer, jednatel společnosti**
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 186 08 426
DIČ : CZ186 08 426
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Čl. II.

Předmět Dodatku

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **2 992 847,23 Kč** bez DPH (slovy: dva miliony devět set devadesát dva tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých a dvacet tři haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	2 951 717,23	619 860,62	3 571 577,85
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 41 130 ,00	+ 8 637,30	+ 49 767,30
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	2 992 847,23	628 497,92	3 621 345,15

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 24/2020, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a

dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne 8. 12. 2020

V Praze dne 7. 12. 2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :


ředitel Servisního střediska


jednatel společnosti

ZL1

název akce: **Vybavení tělocvičny**adresa: **ZŠ Chabařovická, Chabařovická 1125/4, Praha 8**

Specifikace materiálů a prací :

Soupis položek

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.-celkem	cena celkem
1	Atypická basketbalová konstrukce otočná - příplatek	kpl			
2	Kotevní prvky pro polopřenosnou hrazdu vč.montáže	kpl			
3	Volejbalové sloupky, vč.objímek + pouzdra a víčka s přírubou	kpl			
4	Montáž volejbalových sloupků, vč.zemního pouzdra	kpl			
5	Doprava a reže	kpl			

Cena celkem bez DPH