

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 01. 2020 na vypracování architektonické studie

„Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou
Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána
Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

Se sídlem: Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

IČO: 73041068

DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 30.01.2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/05524/OI/DSM pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování architektonické studie Vodní tvrze na realizaci navržené stavby: „Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 04. 09.2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu plnění.

Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí ze dne 23. 11. 2020 o prodloužení termínu pro odevzdání architektonické studie z důvodu dalšího projednání s Vlastivědným muzeem a o změnu platebních podmínek.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly změnu čl. IV. odst. 1 Doba plnění Smlouvy, takto:

1. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli **nejpozději do 31. 05. 2021**. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo bez vad.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Vzhledem k rozsahu již zpracované architektonické studie a s ohledem na žádost zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně platebních podmínek. Článek V. odst. 4 cena a platební podmínky Smlouvy se proto mění takto:

4. Smluvní strany sjednaly, že cena díla dle čl. V. této smlouvy bude zhotovitelem fakturována na základě dvou vystavených faktur – daňových dokladů, **přičemž první fakturu ve výši 295 000,00 Kč je zhotovitel oprávněn vystavit ve lhůtě do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku a druhou fakturu ve výši 175 000,00 Kč je zhotovitel oprávněn vystavit ve lhůtě do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli**. K druhé faktuře bude přiložen protokol o předání a převzetí díla objednatelem.


Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 9. 12. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 14 -12- 2020
Za objednatele



Ing. Zdenka Dvořáková
Kocourková
uvolněná členka ROK

V Olomouci dne: 14 -12- 2020
Za zhotovitele



Ing. arch. Lukrécia Lachmanová