

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **Objednatel:**

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### **Zhotovitel:**

obchodní firma/jméno: **JosPok s.r.o.**  
se sídlem: Hoření 2435/11, Ústí nad Labem  
IČO/dat. nar.: 08027013  
DIČ: CZ08027013  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43388  
zastoupen(á): Josef Pokštefl

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

#### **2. PREAMBULE**

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 17. 09. 2020 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu: Výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě v areálu vozovny trolejbusů ve Všebořicích (hala údržby trolejbusů, stopa č. 2, výjezd), která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce zjištěné po odstranění betonového povrchu průvlastu montážní jámy, kdy bylo zjištěno, že železobetonová konstrukce průvlastu je degradována více, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě aktuálně zjištěného technického stavu železobetonové konstrukce, byla projektantem zpracována i revize projektové dokumentace. V revizi projektové dokumentace dochází ke zvětšení dimenzí některých prvků ocelové konstrukce pojezdové

dráhy zvedáku, a to za účelem zajištění dlouhodobého bezpečného užívání. Ve větším rozsahu je nezbytně nutné provést i sanaci železobetonové konstrukce.

- 2.3. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, je uvedeno v aktualizované cenové nabídce č. 2020081 ze dne 05. 11. 2020. Tato cenová nabídka tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento Dodatek č. 1, kterým mění rozsah předmětu díla, termín dokončení díla, jakož i výše fakturace jeho ceny.

### **3. ZMĚNY SMLOUVY**

- 3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dílo do 20. 01. 2021“*

- 3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:*

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>         | <b>706 988,87 Kč</b>   |
| <i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>               | <b>191.690,28 Kč</b>   |
| <i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>    | <b>898.679,15 Kč</b>   |
| <i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>      | <b>188.722,62 Kč</b>   |
| <i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i> | <b>1.087.401,77 Kč</b> |

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

Cenová nabídka dohodnutých víceprací a méněprací č. 2020081 ze dne 05. 11. 2020 v rozsahu:

- Rekapitulace ceny díla ze dne 05. 11. 2020
- Původní cenová nabídka č. 2020081 ze dne 12. 05. 2020
- Soupis prací a cenová nabídka – Sanace montážní jámy (bod 7 cenové nabídky),
- Soupis prací a cenová nabídka – Výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě (bod 8 cenové nabídky).
- Soupis prací a cenová nabídka – Sanace montážní jámy – dodatečné stavební práce
- Soupis prací a cenová nabídka – Výměna pojezdové dráhy zvedáku v montážní jámě - vícepráce

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

---

**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.  
výkonný ředitel společnosti

---

**JosPok s.r.o.**

Pokštefl Josef