

DODATEK č. 4/2020

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018, Dodatku č. 1/2018 ze dne 31.12.2018, Dodatku č. 2/2019 ze dne 28.6.2019 a Dodatku č. 3/2019 ze dne 8.12.2019

„D5503 Skalka – Hulín, Technická pomoc po zrealizované stavbě“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu: ředitel Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: EXACT ING, s.r.o.
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupena: jednatelkou
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 4/2020 ve znění:

III. Doba plnění

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

- znění dle Dodatku č. 1/2018:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 2/2019:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 3/2019:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č.4/2020:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2021 ode dne účinnosti této Smlouvy

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu nutnosti opakovaného projednání Darovací smlouvy a Protokolů o bezúplatném předání a převzetí díla v k.ú. Tlumačov na Moravě. V rámci zajištění vkladu odsouhlasené Darovací smlouvy s obcí Tlumačov, byl ze strany Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín vklad zamítnut z důvodu nemožnosti zápisu oddělovacího geometrického plánu č. 1442-77.12/2015, který je součástí předmětné Darovací smlouvy. V současné době probíhá odstranění práv třetích osob (jedná se o zrušení práva vyplývajícího z věcného břemene oprav a údržby vstupu a kontroly na již

neexistující drenáže pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové město, 110 00 Praha
1) na pozemcích řešených předmětných geometrickým plánem a následného dořešení
chybějících Protokolů o bezúplatném předání a převzetí díla.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají
nezměněna.**

Dodatek č. 4/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

10 -12- 2020

V Brně dne.....

Za dodavatele:

V Brně dne 30. 11. 2020

ředitel ~~Závodu Brno~~

jednatelka