

# Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Chodníky - lávka Bráfova**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**C116 / 1**

Číslo ZBV:

**49.5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavku správce upravení technické řešení schodišť. Konstrukce schodiště je nyní s ŽB základy a plnými prefabrikovanými stupni. Schodnice lemují pouze ramena, nikoliv podesty. Zábradlí je usazeno v rozsahu bočních schodnic. Vyztužení schodišť bude nově řešeno kari sítěmi a dle potřeby dalšími položkami vyztuže. V rámci konstrukce vozovky (chodníků) bude použito více druhů dlažby – standardní šedá s fazetami, standardní šedá bez fazet, standardní šedá s tzv. tryskaným povrchem a fazetami, antracitová s tzv. tryskaným povrchem a fazetami, dlažby pro bezbariérové užívání. Podrobné rozsahy a rozmístění dlažby bylo konzultováno s architektem stavby, budoucím správcem i Poradním sborem pro bezbariérové Brno

Týká se pol. č. 14,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 101 a 102

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-708 528,04</b>	<b>343 436,27</b>	<b>-365 091,77</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

**02-12-2020**

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

**09-12-2020**

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

**02-12-2020**

podpis

**Zhotovitel**

jméno

datum

**02-12-2020**

podpis

Číslo paré:

3.6.18.9

Datum: 19.10.2020

Čas:14:35:53

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:49.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 116 - Chodníky - lávka Bráfova								SO C116					
Číslo a název rozpočtu: C 116 - Chodníky - lávka Bráfova								Skupina Změn: 5					
oř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	434324-01.	SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)											
15	434365.	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505											
16	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
18	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
19	582612-01.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
20	582614-01.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
21	58261B.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
22	58261B.B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
23	78174-01.A	OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT)											
24	78174-01.B	OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT)											
25	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ											
<b>Nové položky</b>													
102	434125.	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)											
101	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
<b>Celkem</b>								3 117 372,61	-708 528,04	343 436,27	2 752 280,84	-365 091,77	-11,71