

Statutární město Karlovy Vary

Ing. Pavlína Stracheová, vedoucí odboru strategií a dotací
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

V Praze dne 6. ledna 2017

Žádost o posunutí termínu - odevzdání Studie proveditelnosti k projektu „Karlovarské městské divadlo - rekonstrukce střechy, obnova fasády“

Dobrý den, vážená paní Stracheová,

naše společnost má s Vaším městem uzavřenu Smlouvu o dílo ze dne 8. prosince 2016, jejímž předmětem je zpracování Studie proveditelnosti k projektu „Karlovarské městské divadlo - rekonstrukce střechy, obnova fasády“ dle požadavků 41. výzvy IROP.

Vzhledem k aktualizaci Obecných pravidel a dalších okolností (předpokládaná aktualizace specifických pravidel pro 41. výzvu), Vás žádáme o posunutí termínu odevzdání kompletního díla. Předpokládané předání kompletního díla je do 7. března 2017.

Velice děkujeme za spolupráci.

S úctou



EU Via, a.s.
Doc. PaedDr. Antonín Leitner, CSc.
člen představenstva

EU Via, a.s. ①
Nad Budánkami II č.p. 17
150 00 Praha 5
IČO: 28244117