


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020358, kterou dne 11. 11. 2020 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID Datové schránky: auyaa6n

(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481
DIČ: CZ10442481
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID Datové schránky: y663e3m

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 11. 11. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020358 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, práce a dodávky spočívající v opravě stávající komunikace v úseku cca 50m, HZS Ústeckého kraje, stanice Louny, na adrese Cukrovarská zahrada 2663, 440 01 Louny, zejména potom odstranění původní komunikace včetně podloží, odvoz materiálu z komunikace i se skládkovým, příprava nového podloží, výšková úprava kanalizační vpusti, osazení obrub po obou stranách komunikace, pokládka nového živичného povrchu, před vjezdem do garáže pokládka asfaltového betonu na původní betonový povrch, v rozsahu cenové nabídky č. n15413C, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) zhotovitele ze dne 16. 10. 2020, kterou je zhotovitel vázán. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem "Oprava komunikace na stanici Louny, Cukrovarská zahrada 2663".
2. V průběhu realizace díla bylo v průběhu výkopových prací a odstraňování staré komunikace zjištěno, že původní záměr realizace asfaltového povrchu na původní betonový podklad v ploše 51 m² není vhodný, protože betonový povrch je rozpraskaný a má špatné podloží. Muselo být tedy rozhodnuto o



odstranění tohoto betonového povrchu včetně špatného podloží a následném provedení zpevnění této plochy stejnou technologií, jako zbytek komunikace. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání se zadavatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné stavební práce a dodávky, které nebylo možné předem předvídat.

II.

Změna ceny díla

1. Realizované dodatečné stavební práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 91.315,81 Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	398 290,78	Kč
DPH 21%:	83 641,06	Kč
Cena celkem včetně DPH:	481 931,84	Kč

slovy: čtyřistaosmdesátjednatísícdevětsetřicetjedna korun českých osmdesátčtyři haléřů


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek Smlouvy uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku Smlouvy a Smlouvy či jejich zveřejnění v jejich plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tím souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení náleží zhotoviteli a dvě (2) vyhotovení náleží objednateli.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Změna ceny díla, cenová nabídka BH20_20120907080

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2020

V Lounech dne 10. 12. 2020



Příloha č. 1



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n15413D1 - Komunikace HZS Louny - přepočat ceny 2020

005 - Komunikace varianta II - vícepráce

002 - Komunikace

001	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného - suti tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	51,000 M2	72,20	3 682,20
002	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	51,000 M2	134,00	6 834,00
003	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	102,000 M2	160,05	16 325,10
004	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	51,000 M2	343,02	17 494,02
005	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	51,000 M2	374,47	19 097,97
006	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	34,680 T	222,00	7 698,96
007	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	1 005,720 T	12,30	12 370,36
008	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	12,240 T	180,00	2 203,20
009	979099116	Poplatek za uložení odpadu směsného-suť na skládce (skládkovné)	22,440 T	250,00	5 610,00

Součet za	002 - Komunikace				91 315,81
-----------	------------------	--	--	--	-----------

Celkem	005 - Komunikace varianta II - vícepráce				91 315,81
--------	--	--	--	--	-----------

CELKEM	Stavba: n15413D1 - Komunikace HZS Louny - přepočat ceny 2020				91 315,81
--------	--	--	--	--	-----------

