

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: PVL-2404/2019/SML  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06031/2019

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Metrostav a.s.  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na  
základě plné moci  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí  
[redacted], vedoucí týmu

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-9545870277/0100  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s čl. XV. odst. 8. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je:
- změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo: při podpisu původní smlouvy o dílo byli v příloze č. 1 Seznam Určených Poddodavatelů administrativním nedopatřením uvedeni i poddodavatelé, jimiž nebyla prokazována kvalifikace ze strany Zhotovitele; změna provedená tímto dodatkem spočívá opravě uvedené přílohy, kdy v ní zůstane jediný poddodavatel, jímž byla prokazována kvalifikace,
  - sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena,
  - sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 3 – AKTUALIZOVANÉHO SOUPISU PRACÍ.

## II.

Tento dodatek č. 3 dále mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek VI. „Cena Díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:

1. Cena Díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....247 688 886,52 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....1 271 550,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 7 (bez DPH):.....1 993 370,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 – § 222 odst. 7 (bez DPH): .....-1 996 876,80 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....248 956 929,72 Kč**

**(slovy: dvě stě čtyřicet osm milionů devět set padesát šest tisíc devět set dvacet devět korun českých sedmdesát dva haléřů).**

### Příloha č. 1 se mění následovně:

Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo (aktualizovaný soupis prací) se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

- příloha č. 1. Aktualizovaný Seznam Určených Poddodavatelů
- příloha č. 2: Aktualizovaný soupis prací ze dne 16. 11. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
[redacted]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
na základě plné moci  
Metrostav a.s.

## Příloha č. 1

**Aktualizovaný seznam Určených Poddodavatelů**

Název	Sídlo	IČO	Rozsah vykonávaných služeb nebo stavebních prací
ČKD Blansko SMALL HYDRO s.r.o.	Gellhornova 2228/1 678 01 Blansko	27753981	Specialista pro technologická zařízení staveb – ██████████