

DODATEK Č.4

ke smlouvě o dílo č. 17_017 ze dne 20.6.2017, dodatku č.1 ze dne 5.3.2018, dodatku č.2 ze dne 12.7.2018 a dodatku č.3 ze dne 21.1.2019 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 271
e-mail:	zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	728-932-089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio
sídlo:	
zastoupení:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
DIČ:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
tel. oprávněné osoby:	
e-mail:	
mobilní číslo	

*(dále jen „zhotovitel“)***Článek I.
Prohlášení stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo a dodatky č. 1, 2 a 3, jejichž předmětem je provedení díla „**Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti**“
2. Tímto dodatkem č. 4 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek II.
Předmět dodatku**


1. Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla, kterou nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
2. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
3. Mění se článek 4. „**Termíny a místo plnění**“, odstavec 4.3. lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, oddíl 4.3.1.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu bude vyhotovena a předána objednateli do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a bezvýhradně s ní souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 988/59/RM/2017/Veřejný ze dne 30. 5. 2017.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že na straně objednatele bude nadále jako osoba oprávněná jednat ve věcech technických uveden Ing. Zdeněk Bača, tel. 572525271, mobil 728932089, e-mail zdenek.baca@mesto-uh.cz

V Uherském Hradišti dne 11-12-2020 V Brně dne 24.11.2020

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis

